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Seznam použitého značení 
BOZP  bezpečnost ochrany a zdraví při práci 
Bpv  Balt po vyrovnání 
ČSN  česká technická norma 
EN  evropská norma 
NN  nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
PD  projektová dokumentace 
PP  podzemní podlaží 
SO  stavební objekt 
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
U  součinitel prostupu tepla (W/m2K) 
ZOV  zásady organizace výstavby 
m  metr  
mm  milimetr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
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Úvod 
Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby objektu domova pro seniory v Ludgeřovicích. Stavba je navržena jako částečně 
podsklepená s třemi nadzemními podlažími krytá jednoplášťovou plochou střechou. Nedílnou 
součástí práce je technologický postup provádění zelené střechy a jeho srovnání 
s alternativním řešením. 
Budova doma pro seniory bude sloužit jako sociální zázemí pro seniory. Bytové jednotky 
slouží k ubytování jednoho, dvou a nebo tří seniorů. Součástí objektu je také kuchyně 
s jídelnou, společenské místnosti a technické zázemí pro zaměstnance objektu. 
Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části, které jsou zpracovány dle přílohy č. 4 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato příloha 
stanovuje rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení.  
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1. PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY 
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A  Průvodní zpráva 
A.1  Identifikační údaje  
A.1.1  Údaje o stavbě  
a) název stavby 
Novostavba domova pro seniory v Ludgeřovicích 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
Objekt se nachází v obci Ludgeřovice, ulice U Rybníků,  v katastrálním území 
Ludgeřovice na části pozemcích parc. č. 3088/2, 3088/3. 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Katedra pozemního stavitelství 225, Ludvíka 
Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla, 
Bc. Lucie Bartusková, Šilheřovická 538, 747 14 Markvartovice 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa, podklady z katastrů nemovitostí, zaměření předmětného pozemku, 
odsouhlasené studie stavebního záměru, existence inženýrských sítí, územní plán.  
A.3  Údaje o území  
a) rozsah řešeného území, 
Pozemky pro stavbu domova pro seniory se nachází v zastavitelné ploše části obce 
Ludgeřovice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj. Řešené území se rozkládá na ploše 3 
608 m2 na pozemcích parc. č. 3088/2, 3080/3.  
17 
 
 
Obrázek 1 – Zakreslení řešeného území v mapě [16] 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Území novostavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o 
památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Pozemky se nenachází na poddolovaném 
území. Řešené území se nenachází v záplavovém území.  
c) údaje o odtokových poměrech, 
Vzhledem k rozsahu prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. Celá 
plocha stavby je odvodněna přes střešní vpusti a napojena na veřejnou dešťovou 
kanalizaci. Na území není bráněno přirozenému odtoku vod.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
Plánovaný stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemek, 
pro novostavbu domova pro seniory, je veden platným územním plánem jako plocha 
obytné zástavby. V územně plánovací dokumentaci se pozemky nachází 
v zastavitelném území v ploše smíšené obytné (SO), kde stavba domova pro seniory 
není v rozporu s cíli územně plánovací dokumentace. 
18 
 
 
Obrázek 2 – Územní plán pro řešenou oblast [17] 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
Není předmětem řešení. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Projektová dokumentace je zpracována aby vyhověla požadavkům zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [1, 
2, 3, 32] 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace pro provedení stavby byla projednána s dotčenými orgány a 
správci inženýrských sítí a poté byly jejich požadavky zapracovány do projektové 
dokumentace. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Žádné doplňující investice nejsou nutné. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 
Objekt bude umístěn na pozemcích parc. č. 3088/2, 3088/3 v katastru nemovitostí 
vedených jako ostatní plocha a způsobu využití jiná plocha o celkové rozloze 887 a 2 
721 m2 v katastrálním území obce Ludgeřovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj. 
Dotčeným pozemkem bude komunikace parc. č.  3106, ze které jsou vedeny 
inženýrské sítě do objektu. Sousední pozemky parc. č. 3088/6, 3088/10, 3601. 
A.4  Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory v obci Ludgeřovice včetně přípojek, 
zpevněných ploch a oplocení. 
b) účel užívání stavby, 
Předmětem výstavby novostavby domova pro seniory je řešení sociální otázky péče a 
ubytování seniorů, jejichž zdravotní stav nevyžaduje permanentní odbornou péči. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. Po dokončení 
stavebního záměru nebude předmětná stavba kulturní památkou ani nebude žádným 
jiným způsobem chráněna. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů. Předložená 
projektová dokumentace pro provedení stavby respektuje veškeré normy, vyhlášky a 
nařízení z nich vyplývajících např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
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požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o 
bezbariérovém užívání staveb. [3, 4] 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů, 
Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů.  
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny.  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  
 Zastavěná plocha stavby:   1 033,5 m2 
 Zastavěná plocha nových zpevněných ploch na předmětném stavebním pozemku: 
− příjezdová plocha   350 m2 
− přístupový chodník  60 m2 
− parkoviště    420 m2 
− celkem    510 m2 
Obestavěný prostor:    1469,8 m3 
Velikost bytových jednotek:   30 m2 
Počet bytových jednotek:   32 bytů 
Počet obyvatel:    70 obyvatel 
Světlá výška podlaží:    2,620 m 
Obytná plocha 1.NP:    170,6 m2  
Obytná plocha 2.NP:    307 m2   
Obytná plocha 3.NP:    230 m2 
Celkem:     707,6 m2 
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Užitná plocha 1.PP:    207,2 m2 
Užitná plocha 1.NP:    966,2 m2 
Užitná plocha 2.NP:    666,9 m2 
Užitná plocha 3.NP:    466,8 m2 
Celkem:     2 305 m2 
Plocha pozemku pro výstavbu:  3 608 m2 
Zastavěnost pozemku (%):   42,9 % 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.), 
Při výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu, odpad bude vyvážen na nedalekou 
skládku OZO. Fungování budovy by mělo být zajištěno s ohledem na minimalizaci 
odpadů. Pevný odpad bude vytříděn a o jeho recyklace bude zajištěna prostřednictvím 
společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu 1 x týdně. Celková spotřeba 
elektrické energie, spotřeba vody a potřeby na vytápění nejsou předmětem řešení. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Termín zahájení výstavby: duben 2018 
Termín ukončení výstavby: září 2020 
k) orientační náklady stavby. 
Investiční náklady na stavbu jsou řešeny v rozpočtu stavby. 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO1 Domov pro seniory 
SO2 Zpevněné plochy 
SO3 Inženýrské sítě 
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B  Souhrnná technická zpráva 
B.1  Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Předmětné stavební pozemky, na kterých bude realizován stavební záměr (novostavba 
včetně přípojky NN, přípojky vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, sjezdu 
na pozemek a zpevněných ploch) se nachází v obci Ludgeřovice, okr. Opava, 
Moravskoslezský kraj.  
Plochy jsou určené dle územního plánu jako obytné smíšené (SO) a stavba domovou 
pro seniory není v rozporu s územně plánovací dokumentací. Pozemek je mírně 
svažitý po celé své ploše. Dostupnost na staveniště bude umožněna díky stávající 
komunikaci ul. U Rybníků nebo po ul. Vrablovecká. Napojení na dopravní 
infrastrukturu bude provedeno pomocí sjezdu na místní komunikaci ul. Vrablovecká. 
Novostavba bude napojena na veřejnou elektrickou síť, vodovod a kanalizaci. Přípojky 
jsou zakresleny ve výkrese situace. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Není předmětem řešení.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území.  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
Realizací stavebního záměru domova pro seniory se vliv na okolní stavby a pozemky 
nezmění ani nedojde k narušení okolí. Odtokové poměry území se stavebním záměrem 
nezmění. Není uvažována speciální ochrana okolí. 
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V průběhu výstavby se předpokládá zvýšení hladiny prašnosti a hluku z provozu 
stavebních strojů. Hlučné mechanismy budou používány pouze v době mimo noční 
klid. 
Odpady budou v souladu s ustanovením zákona o odpadech shromažďovány odděleně 
podle druhu do shromažďovacích prostředků až do doby předání oprávněným osobám. 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
zákonů, vyhláškou č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a dále 
legislativou v oblasti ochrany vod. [18, 8] 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Nejsou kladeny požadavky na asanace, demolice nebo kácení dřevin.  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Realizací stavebního záměru domova pro seniory dojde k novému částečnému 
zastavění ploch na pozemcích parc. č. 3088/2, 3088/3. Celková zastavěná plocha 
pozemku novým domovem pro seniory bude 1543,5 m2 včetně zpevněných ploch.  
Pozemky určené k plnění funkce lesa se v okolí předmětného stavebního pozemku 
nenacházejí. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Komunikačně bude nový objekt napojen na stávající účelovou komunikace novým 
sjezdem na pozemek parc. č. 3106 ul. Vrablovecká a novou příjezdovou zpevněnou 
plochou s parkovištěm o velikosti 510 m2. 
Elektrická energie bude dodávána novým domovním vedením zemním kabelem 
z nové elektro přípojkové skříně na hranici předmětného pozemku parc. č. 3088/2. 
Objektu bude připojen na stávající vodovod na pozemku parc. č. 3601 ul. U Rybníku 
vodovodní přípojkou na pozemku parc. č. 3088/2 s vodoměrem umístěným 
v technické místnosti stavby v 1. PP. 
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Objekt bude přes revizní šachtu napojen do hlavního řadu splaškové kanalizace, která 
je umístěna na pozemku parc. č. 3106 ul. U Rybníku a vedena na pozemku stavby 
parc. č. 3088/2. 
Dále je objekt napojen svody ze střech objektu do stávajícího řadu dešťové kanalizace 
na pozemku parc. č. 3601, ul. U Rybníku. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
V současné době nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související investice. 
Pouze v případě, že by se během výstavby vyskytly neočekávané a nepředvídatelné 
události. 
Termín zahájení výstavby: únor 2018 
Termín ukončení výstavby: září 2020 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je novostavba domova pro 
seniory, přípojka NN, vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka 
dešťové kanalizace, oplocení a zpevněné komunikace včetně parkoviště napojené na 
místní komunikaci ul. Vrablovecká. 
Dům bude čtvercového tvaru o půdorysných rozměrech 34,46 x 31,86 m a o 
nepravidelné výškové úrovni dle jednotlivých pater. Střecha je plochá, v 1. a 2. NP je 
zelená střecha, 3. NP je kryto asfaltovými pásy. 
Nově navržený objekt je třípodlažní s jedním podzemním podlažím využívaným jako 
technická místnost. V přízemí je recepce pro příjem návštěv seniorů, jídelna, kuchyně 
a přípravna potravin, zázemí pro zaměstnance, společenská místnost, atrium, 
schodišťový prostor s výtahem a byty. Druhé a třetí nadzemní podlaží obsahuje jen 
bytové jednotky. Každá bytová jednotka obsahuje vlastní sociální zázemí a je 
dimenzována pro pobyt jedné, dvou, a nebo tří osob. Každý byt má vlastní předsíň, 
koupelnu se sprchovým koutem, WC a obytnou místnost s kuchyňským koutem. 
Průměrná plocha bytové jednotky je 30 m2. 
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 Zastavěná plocha stavby:   1 033,5 m2 
 Zastavěná plocha nových zpevněných ploch na předmětném stavebním pozemku: 
− příjezdová plocha   350 m2 
− přístupový chodník  60 m2 
− parkoviště    420 m2 
− celkem    510 m2 
Obestavěný prostor:    1469,8 m3 
Velikost bytových jednotek:   30 m2 
Počet bytových jednotek:   32 bytů 
Počet obyvatel:    70 obyvatel 
Světlá výška podlaží:    2,620 m 
Obytná plocha 1.NP:    170,6 m2  
Obytná plocha 2.NP:    307 m2   
Obytná plocha 3.NP:    230 m2 
Celkem:     707,6 m2 
Užitná plocha 1.PP:    207,2 m2 
Užitná plocha 1.NP:    966,2 m2 
Užitná plocha 2.NP:    666,9 m2 
Užitná plocha 3.NP:    466,8 m2 
Celkem:     2 305 m2 
Plocha pozemku pro výstavbu:  3 608 m2 
Zastavěnost pozemku (%):   42,9 % 
  
26 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Předmětné stavební pozemky parc. č. 3088/2, 3088/3 v k.ú. Ludgeřovice jsou rovinaté. 
Novostavba domova pro seniory bude na pozemku umístěna 16,8 m od hranice 
pozemku parc. č. 3106, 5,65 m od pozemku parc. č. 3601, 8,19 m od pozemku parc. č. 
3088/6. 21,89 m od pozemku parc. č. 3088/10. Od krajnice účelové komunikace bude 
objekt vzdálen cca 18,6 m. Půdorysné rozměry RD budou 34,46 x 31,86 m s celkovou 
výškou stavby 11,35 m. Zastřešení bude provedeno plochými střechami. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Objekt novostavby domova pro seniory je čtvercového půdorysu o celkových 
rozměrech 34,46 x 31,86 m s vnitřním atriem o rozměrech 11,84 x 8,25 m. Objekt je 
třípodlažní s jedním podzemním podlažím sloužícím jako technická místnost a 
místnost pro skladování. Jednotlivá poschodí jsou ustupující s převážnou orientací 
všech bytových jednotek na jihozápad. Objekt je koncipován v jednoduchých liniích 
se zvýrazňujícími prvky ze smrkového dřeva (okenice, obklad čelní stěny). Barva 
fasády bude bílá a barva i struktura dřeva bude zachována.  
Při vstupu do 1.NP objektu bude recepce pro hlášení návštěv s volným průchodem do 
prostoru atria. Po pravé straně bude jídelna s návaznosti na kuchyni a výdejnu jídla. 
Nalevo po vstupu do objektu se nachází zázemí pro zaměstnance se šatnami, kanceláře 
a zasedací místnost s kuchyňkou. Dále je zde společenská místnost a toalety. V zadní 
části jsou bytové jednotky č. 1-8. První čtyři byty mohou sloužit pro ubytování až tří 
osob. Zbylé bytové jednotky jsou pro 1-2 osoby. Z chodby u bytových jednotek je 
možný východ do zahrad a i byty č. 1-8 mají východ ven. Objekt je vertikálně 
propojen schodištěm, které je zvýrazněno a prostor je prosvětlen pomocí lehkého 
obvodového pláště a díky bezbariérového výtahu který slouží pro přepravu osob a 
osob na invalidním vozíku. 
Ve 2. NP jsou bytové jednotky č. 9-22, prostor komunikační a společenská místnost. 
Bytové jednotky č. 15-18 mohou soužit pro pobyt až tří osob. Každá bytová jednotka 
má své sociální zařízení a předsíň. V obývacím pokoji jsou francouzské dveře 
s výhledem do zahrady a kuchyňský kout.  
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V 3.NP jsou bytové jednotky č. 23-32 sloužící pro pobyt jedné až dvou osob. Každá 
bytová jednotka má své sociální zařízení a předsíň. V obývacím pokoji jsou 
francouzské dveře s výhledem do zahrady a kuchyňský kout. 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Základové pásy pod 1. PP budou založeny v hloubce -4,590 m z betonu C 16/20, XP1 
v kombinaci s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 
mm s vyztužením z KARI sítí.  Na základovou desku bude proveden penetrační nátěr 
a poté bude umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude 
zateplena pochůzí tepelnou izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. Oddělení 
bude provedeno separační folií a poté bude provedena vyrovnávací vrstva z betonové 
mazaniny, na kterou bude uložena dlažba lepená tmelem. Stěny suterénu budou 
provedeny z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 mm a vylity betonem C 16/20, XP1. 
Stěny budou chráněny pojistnou hydroizolací Elastek 40 Special Mineral a vrchní 
hydroizolací BITU FLEX GG tl. 4 mm. Tepelná izolace bude použita o tl. 160 mm 
Synthox XPS, chráněná filtrační folií s nopy. Celý objekt bude odvodněn drenážním 
potrubím. 
Základové konstrukce pro 1.NP budou provedeny systémem liniových základových 
pasů založených v nezamrzné hloubce -1,840 m z betonu C 16/20, XP1 v kombinaci 
s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm 
s vyztužením z KARI sítí.  Na provedenou základovou desku bude umístěna 
hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude zateplena pochůzí tepelnou 
izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. Oddělení bude provedeno separační folií, 
na kterou budou položeny rohože pro elektrické vytápění objektu značky Standard 
Uponkor Klett. Na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační vyrovnávací potěr 
Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových ploch lepena dlažba nebo 
použita plovoucí podlaha. 
Svislé nosné obvodové stěny jsou provedeny z kombinovaných materiálů – z nosných 
obvodových stěn z Porothermu tl. 440 mm, vnitřního železobetonového 
prefabrikovaného skeletu ze sloupů o rozměrech 400 x 400 mm a překladů 
v podélném směru konstrukce o tl. 200 mm a šířce 400 mm a vnitřních nosných stěn tl 
300 mm z cihel Porotherm. Vnitřní stěny budou provedeny z tvárnic Ytong tl. 200 mm 
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a 100 mm. Vnitřní povrchy budou opatřeny vápenocementovou vnitřní omítkou 
Baumit. Vnější obvodové stěny budou zatepleny tepelnou izolací Rockwool Fastrock 
o tl. 160 mm a opatřeny vnější omítkou štukovou v bílé barvě. Z východní strany je 
objekt obložen dřevěným obkladem z hranolů 200 x 100 mm nesených na konstrukci 
z ocelového roštu. Na stěny jsou vytvořeny ztužující železobetonové věnce. 
Stropní konstrukce jsou provedeny z betonových předpjatých panelů Spiroll tl. 200 
mm, na které je kladena vrstva tepelné izolace polystyren 150 S Stabil o tl. 60 mm a 
poté separační folie Gutta. Vytápění je zajištěno systematickou elektrickou deskou 
Standard Uponkor Klett, na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační vyrovnávací 
potěr Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových ploch lepena dlažba 
nebo použita plovoucí podlaha. Podhledy jsou provedeny sádrokartonové na ocelové 
rošty s osazením od betonové předpjaté desky Spiroll 200 mm.  
Střešní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena jako zelená střecha s nosnou vrstvou 
z předpjatých železobetonových panelů Spiroll tl. 200 mm, na které jsou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy na ocelovém roštu v odsazení od nosné desky 200 mm. Na 
nosnou konstrukci směrem od interiéru je potom použita spádová vrstva z cementové 
pěny Poriment, na kterou je uložena tepelná izolací Isover stabil tl. 140 mm a pochůzí 
izolací Styrodur tl. 80 mm. Tepelná izolace je oddělena hydroizolací, na kterou se 
klade souvrství zelené střechy tvořené ochranou vodoakumulační folií, drenážním 
systémem se zásypem, filtrační folií a substrátem. Nad 3. NP je střecha kryta 
asfaltovými pásy, pod kterou je použita spádová vrstva z cementové pěny Poriment, na 
kterou je uložena tepelná izolace Isover stabil tl. 140 mm a pochůzí izolací Styrodur tl. 
80 mm. Svody dešťových vod ze střechy jsou provedeny jako gravitační pro 3. NP a 2. 
NP v 1. NP jsou z důvodů otevřených prostor střešní vpusti odvodněny gravitačními 
svody. Střešní vpusti jsou vyhřívané a opatřeny lapači střešních naplavenin. 
Schodiště je navrženo jako bezbariérové ve sklonu 26® s pochůzí plochou 
z keramické dlažby a šířkou mezipodesty 950 mm. Pro vertikální přepravu v objektu je 
navržen i osobní výtah pro přepravu osob na invalidním vozíků. Ve 2. NP a 3. NP je 
navrženo schodiště pro vstup na střechy s pochůzí plochou z keramické dlažby. 
Zábradlí na schodištích je provedeno jako hliníkové se skleněnou výplní s výškou 
1100 mm. 
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K vytápění objektu je použito podlahové elektrické topení zajištěné deskami Standard 
Uponkor Klett. V každém pokoji je k ovládání teploty natažen ovládací panel. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. Všechny byty, 
společenské prostory, chodby a schodiště jsou uzpůsobené pro bezbariérové užívání. U 
hlavního vstupu do objektu a i u zadního vstupu na pozemek je rampa a v objektu je 
výtah s kapacitou 13 osob nebo 1 osobu na invalidním vozíku či 1 zdravotní lehátko v 
případě zásahu lékařské služby. 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby zásady bezpečnosti provozu řeší provozovatel. Před zahájením 
provozu bude vypracován provozní řád a umístěn na dostupném místě. Schodiště a k 
nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu s normovými doporučeními.  
Vlastník objektu bude dodržovat zákonem stanovené periody při zajišťování revizí 
jednotlivých zařízení. Dále bude prováděna pravidelná údržba objektu s důrazem 
zvláště na zajištění statické stability nosných konstrukcí, zachování fyzikálních 
vlastností (např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí pravidelnou údržbou 
hydroizolace a střešních krytin, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým 
poškozením a jejich periodická obnova, kontrola a ochrana tepelných konstrukcí a 
izolací, apod.) 
B.2.6  Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení, 
Stavba je řešena jako novostavba. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
Obvodová stěna s obkladem: 
- dřevěný obklad z lepených smrkových hranolů o rozměru 200x100 mm 
- nosná konstrukce pro dřevěný obklad z ocelového roštu 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
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- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice Porotherm 44 EKO + Profi na tenkovrstvou zdící maltu tl. 440 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Obvodová stěna: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice Porotherm 44 EKO + Profi na tenkovrstvou zdící maltu tl. 440 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Vnitřní nenosné příčky: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- tvárnice Ytong na tenkovrstvou zdící maltu tl. 100 nebo 200 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Suterení stěna: 
- ochranná vrstva s filtrační funkcí a nopy Dekdren tl. 20 mm 
- tepelná izolace Synthos XPS Prime G 30 L tl. 160 mm 
- hydroizolace z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral tl. 2 mm 
- pojistná hydroizolace z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral tl. 2 mm 
- zdivo z tvárnic ztraceného bednění plněné betonem C16/20 XC1 s výztuží 6 mm, tl. 
400 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Podlahová konstrukce na terénu v suterénu: 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
31 
 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce na terénu v atriu: 
- velkoformátová betonová dlaždice tl. 40 mm 
- ložná vrstva z drti frakce 4/8 mm tl. 40 mm 
- podkladní vrstva frakce 16/32 mm tl. 150 mm 
- zhutněná zemina po vrstvách 
Podlahová konstrukce na terénu v 1. NP (dlažba): 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce na terénu v 1. NP (laminát): 
- laminátová podlahová krytina tl. 10 mm 
- tlumící podložka Deksepar tl. 3 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
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- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce v patrech (dlažba): 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 60 mm 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Podlahová konstrukce v patrech (laminát): 
- laminátová podlahová krytina tl. 10 mm 
- tlumící podložka Deksepar tl. 3 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 60 mm 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Střešní plášť v 3. NP: 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
- separační folie Filtek 300 g/m3 
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- tepelná izolace Styrodur 3000 CS tl. 80 mm 
- tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm 
- parozábrana z hydroizolačního pásu BITU-FLEX AL tl. 10 mm 
- penetrační nátěr 
- spádová vrstva z cementové pěny Poriment PS 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Střešní plášť vegetační střechy v 1. a 2. NP: 
- extenzivní substrát Optigreen tl. 200 mm 
- filtrační textilie Optigreen Typ 105 
- drenážní násyp Optigreen Typ Perl 2/10 – BS tl. 70 mm 
- drenážní systém Optigreen Triangle 
- ochranná vodoakumulační textílie 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
- separační folie Filtek 300 g/m3 
- tepelná izolace Styrodur 3000 CS tl. 80 mm 
- tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm 
- parozábrana z hydroizolačního pásu BITU-FLEX AL tl. 10 mm 
- penetrační nátěr 
- spádová vrstva z cementové pěny Poriment PS 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Atika: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
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- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice ze ztraceného bednění vylité betonem C 16/20 
- lepící hmota 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 Není předmětem řešení. 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení, 
Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navržení stavebních úprav 
pro technologická zařízení, jako je: 
− prostupy a šachty pro vedení potrubí; 
− technická místnost pro umístění kotle. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 Nejsou předmětem řešení. 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
 Nejsou předmětem řešení. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
 Nejsou předmětem řešení.  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
 Nejsou předmětem řešení.  
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
 Nejsou předmětem řešení.  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
 Nejsou předmětem řešení.  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst,  
 Nejsou předmětem řešení. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty), 
 Nejsou předmětem řešení. 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
 Nejsou předmětem řešení.  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
 Nejsou předmětem řešení.  
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 Není předmětem řešení. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Není předmětem řešení. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 Není předmětem řešení.  
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
  Není předmětem řešení.  
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Je řešeno pomocí vhodné hydroizolace, bližší specifikace v projektové dokumentaci.  
b) ochrana před bludnými proudy, 
 Není předmětem řešení.  
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Není předmětem řešení. 
d) ochrana před hlukem, 
Vzhledem k umístění stavby nejsou navrhována speciální protihluková opatření. 
Navržené konstrukce splňují akustické požadavky.  
e) protipovodňová opatření, 
 Objekt se nenachází v záplavovém území.  
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
 Řešené území se nenachází na území se zvýšeným výskytem metanu.  
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Napojení na technickou infrastrukturu proběhne z ul. U Rybníků na pozemku parc. č. 
3106. Objekt bude napojen elektro přípojkou NN, vodovodní přípojkou a napojen do 
splaškové kanalizace obce Ludgeřovice. Vody dešťové jsou utráceny do hlavního řadu 
dešťové kanalizace vedeného na pozemku parc. č. 3106, ul. U rybníků. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Přípojky jsou provedeny jako podzemní rozvody. Přípojka NN je vedena na 
pozemcích parc. č. 3106 a 3088/2 v délce 6,5 m. Vodovodní přípojka je vedena na 
pozemcích parc. č. 3106 a 3088/2 v délce cca 6,5 m. Přípojka splaškové kanalizace je 
vedena na pozemcích parc. č. 3106 a 3088/2 v délce cca 6,5 m. Přípojka dešťové 
kanalizace je vedena na pozemcích parc. č. 3106 a 3088/2 v celkové délce cca 80 m. 
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B.4  Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení, 
Dům pro seniory na pozemcích parc. č. 3088/2, 3080/3 bude napojen na komunikaci 
ul. Vrablovecká asfaltovou příjezdovou cestou a zpevněným chodníkem ze zámkové 
dlažby pro chodce. Parkoviště je dimenzováno pro 14 automobilových stání a jedno 
parkovací stání pro invalidy. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Dům pro seniory na pozemcích parc. č. 3088/2, 3080/3 bude napojen na komunikaci 
ul. Vrablovecká asfaltovou příjezdovou cestou a zpevněným chodníkem ze zámkové 
dlažby pro chodce. Objekt je napojen chodníkem také na komunikaci parc. č. 3106 ul. 
U rybníků. 
c) doprava v klidu, 
 Na pozemku je navrženo parkoviště s kapacitou pro 14 automobilových stání a jedno 
parkovací stání pro invalidy. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
Není předmětem řešení. 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy, 
Vegetační úpravy v okolí objektu budou provedeny na celém pozemku. Úprava 
spočívá ve srovnání plochy pozemku a opětovném zatravnění a vysázení stromů na 
určených místech. 
b) použité vegetační prvky, 
Na pozemku stavby budou osazeny nové stromy a keře. Okrasné stromy a dřeviny 
vylepší architektonický ráz stavby.  
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c) biotechnická opatření. 
Na parcele nebudou provedena žádná speciální opatření, zamezení prašnosti a proti 
hluku z místní komunikace bude provedeno prostřednictvím několika stromů a řadou 
keřů umístěných při hranici na jihozápadní straně pozemku. 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Během realizace stavby nebude dotčeno životní prostředí stávající zástavby. Veškeré 
stavební práce budou prováděny tak, že nedojde k obtěžování okolí exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem nebo oslňováním nad přípustnou míru. Stavba 
bude využívána pouze pro účely ubytování seniorů a činnostmi s nimi souvisejícími a 
svým provozem během užívání nezhorší životní prostředí v prostředí stávající 
zástavby.   
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stávající orná půda bude chráněna v plochách staveniště odnětím a uložením na 
mezideponii pro možnost jejího zpětného rozprostření. Na pozemku stavebníka se 
nenachází stávající vzrostlá zeleň. Na stavbě nebude provedeno parkování a oprava 
vozidel sloužící k výstavbě. Pohonné hmoty pro stavební techniku budou čerpány na 
příslušných čerpacích stanicích. Odpady ze stavby budou dle charakteru tříděny a 
odkládány příslušným způsobem (do kontejnerů, do obalů atd.) a odváženy k 
oprávněné likvidaci dle zákona o odpadech [8]. 
Zásady pro nakládání s odpady: 
− separovat druhy odpadů; 
− minimalizovat vznik odpadů; 
− uplatňovat zásady recyklace.  
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Není předmětem řešení.  
  
39 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 Není předmětem řešení.   
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky 
ochrany. 
B.7  Ochrana obyvatelstva  
 Netýká se vzhledem k charakteru a situování stavby domu pro seniory. 
B.8  Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Materiál pro výstavbu bude skladován přímo na staveništi na vyhrazených plochách k 
tomu určených. Bude zajištěna pravidelná dodávka materiálu smlouvou s dodavatelem 
pro potřeby výstavby. Kusové stavivo bude umístěno na paletách nebo ve stavebních 
skladovacích buňkách. Osvětlení na staveništi bude zajištěno vhodně umístěnými 
halogenovými světly. 
b) odvodnění staveniště, 
Odvodnění stavební jámy pro potřeby výstavby není zapotřebí. Vsakovaní je zajištěno 
propustností zeminy. Zpevněné plochy jsou odvodněny díky propustnému podloží. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na vodovod s vodoměrem a rovněž na rozvod elektřiny přes 
stavební rozvaděč s elektroměrem. Staveniště bude k veřejné komunikaci připojeno z 
ulice Vrablovecká a na staveništi bude komunikace zhotovena z betonových panelů. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Realizací stavby 
domova pro seniory nebude negativně ovlivněna ochrana přírody a krajiny ani vodních 
toků. Na výstavbu budou použity běžné technologie, které neohrožují životní 
prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude 
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nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů. Vytříděný stavební odpad bude odstraňován povoleným způsobem, 
například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné 
firmě k likvidaci. [8, 18] 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Celé staveniště se oplotí mobilním oplocením výšky 1,8 m. Při práci na staveništi je 
třeba dbát na ochranná pásma sítí technické infrastruktury dle požadavků správců sítí. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Během výstavby nebudou vyžadovány zábory veřejné komunikace pro napojení 
staveništní komunikace. Napojení na pěší komunikaci bude provedeno až po 
dokončení stavby.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Při výstavbě domova pro seniory budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby - 
výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál 
stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, 
mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z 
jejich instalace - izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. 
Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako 
odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepících pásek, zbytků plastových 
nebo kovových trubek apod. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Sladování bude provedeno na 
zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. 
Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude provádět dodavatelská stavební 
firma popř. stavebník sám. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle nutnosti vyvážen na skládku 
nebezpečných odpadů. 
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 
terénních nerovností stávajícího pozemku. 
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Tabulka 1 - Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů [18] 
KÓD DRUHU ODPADU NÁZEV DRUHU ODPADU ZPŮSOB LIKVIDACE 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené  Uložení na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad  Uložení na skládku 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Nejsou předmětem řešení.  
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
Při provádění stavebních a montážních prací je se nutno řídit dle ustanovení NV č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve 
výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 
seznámeni před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané 
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osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště je nutno 
zamezit přístup nepovolaných osob. [5, 6] 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů. Předložená 
projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a nařízení z nich 
vyplývajících např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání 
staveb. [3, 4] 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 Nejsou předmětem řešení.   
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 
aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlé komunikaci. Stavební práce nesmí 
negativně ovlivňovat sousední obydlí. Účastnici výstavby se z hlediska péče o životní 
prostředí musí zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému 
znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a 
respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Termín zahájení výstavby: únor 2018 
Termín ukončení výstavby: září 2020 
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C  Situační výkresy 
C.1  Situační výkres širších vztahů 
  
C.2  Celkový situační výkres 
  
C.3  Koordinační situační výkres 
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D  Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení  
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 
 a) Urbanistické řešení 
Předmětné stavební pozemky parc. č. 3088/2, 3088/3 v k.ú. Ludgeřovice je rovinatý. 
Novostavba domova pro seniory bude na pozemku umístěna 16,8 m od hranice 
pozemku parc. č. 3106, 5,65 m od pozemku parc. č. 3601, 8,19 m od pozemku parc. č. 
3088/6. 21,89 m od pozemku parc. č. 3088/10. Od krajnice účelové komunikace bude 
objekt vzdálen cca 18,6 m. Půdorysné rozměry RD budou 34,46 x 31,86 m s celkovou 
výškou stavby 11,35 m. Zastřešení bude provedeno plochými střechami. 
b) Architektonické řešení 
Objekt novostavby domova pro seniory je čtvercového půdorysu o celkových 
rozměrech 34,46 x 31,86 m s vnitřním atriem o rozměrech 11,84 x 8,25 m. Objekt je 
třípodlažní s jedním podzemním podlažím sloužícím jako technická místnost a 
místnost pro skladování. Jednotlivá poschodí jsou ustupující s převážnou orientací 
všech bytových jednotek na jihozápad. Objekt je koncipován v jednoduchých liniích 
se zvýrazňujícími prvky ze smrkového dřeva (okenice, obklad čelní stěny). Barva 
fasády bude bílá a barva i struktura dřeva bude zachována.  
Při vstupu do 1.NP objektu bude recepce pro hlášení návštěv s volným průchodem do 
prostoru atria. Po pravé straně bude jídelna s návaznosti na kuchyni a výdejnu jídla. 
Nalevo po vstupu do objektu se nachází zázemí pro zaměstnance se šatnami, kanceláře 
a zasedací místnost s kuchyňkou. Dále je zde společenská místnost a toalety. V zadní 
části jsou bytové jednotky č. 1-8. První čtyři byty mohou sloužit pro ubytování až tří 
osob. Zbylé bytové jednotky jsou pro 1-2 osoby. Z chodby u bytových jednotek je 
možný východ do zahrad a i byty č. 1-8 mají východ ven. Objekt je vertikálně 
propojen schodištěm, které je zvýrazněno a prostor je prosvětlen pomocí lehkého 
obvodového pláště a díky bezbariérového výtahu který slouží pro přepravu osob a 
osob na invalidním vozíku. 
45 
 
Ve 2. NP jsou bytové jednotky č. 9-22, prostor komunikační a společenská místnost. 
Bytové jednotky č. 15-18 mohou soužit pro pobyt až tří osob. Každá bytová jednotka 
má své sociální zařízení a předsíň. V obývacím pokoji jsou francouzské dveře 
s výhledem do zahrady a kuchyňský kout.  
V 3.NP jsou bytové jednotky č. 23-32 sloužící pro pobyt jedné až dvou osob. Každá 
bytová jednotka má své sociální zařízení a předsíň. V obývacím pokoji jsou 
francouzské dveře s výhledem do zahrady a kuchyňský kout. 
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba domova pro seniory, přípojka NN, 
vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace a 
zpevněné komunikace včetně parkoviště napojeny na místní komunikaci. 
Dům bude čtvercového tvaru o půdorysných rozměrech 34,46 x 31,86 m a o 
nepravidelné výškové úrovni dle jednotlivých pater. Střecha je plochá, v 1. a 2. NP je 
zelená střecha, 3. NP je kryto asfaltovými pásy. 
Nově navržený objekt je třípodlažní s jedním podzemním podlažím využívaným jako 
technická místnost. V přízemí je recepce pro příjem návštěv seniorů, jídelna, kuchyně 
a přípravna potravin, zázemí pro zaměstnance, společenská místnost, atrium, 
schodišťový prostor s výtahem a byty. Druhé a třetí nadzemní podlaží obsahuje jen 
bytové jednotky. Každá bytová jednotka obsahuje vlastní sociální zázemí a je 
dimenzována pro pobyt jedné, dvou, a nebo tří osob. Každý byt má vlastní předsíň, 
koupelnu se sprchovým koutem, WC a obytnou místnost s kuchyňským koutem. 
Průměrná plocha bytové jednotky je 30 m2. 
 Zastavěná plocha stavby:   1 033,5 m2 
 Zastavěná plocha nových zpevněných ploch na předmětném stavebním pozemku: 
− příjezdová plocha   350 m2 
− přístupový chodník  60 m2 
− parkoviště    420 m2 
− celkem    510 m2 
Obestavěný prostor:    1469,8 m3 
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Velikost bytových jednotek:   30 m2 
Počet bytových jednotek:   32 bytů 
Počet obyvatel:    70 obyvatel 
Světlá výška podlaží:    2,620 m 
Obytná plocha 1.NP:    170,6 m2  
Obytná plocha 2.NP:    307 m2   
Obytná plocha 3.NP:    230 m2 
Celkem:     707,6 m2 
Užitná plocha 1. PP:    207,2 m2 
Užitná plocha 1.NP:    966,2 m2 
Užitná plocha 2.NP:    666,9 m2 
Užitná plocha 3.NP:    466,8 m2 
Celkem:     2 305 m2 
Plocha pozemku pro výstavbu:  3 608 m2 
Zastavěnost pozemku (%):   42,9 % 
 
Příprava území a zemní práce: 
Před zahájením výkopových prací bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice o 
mocnosti 0,25 m, která bude deponována v jihozápadní části pozemku a později 
využita k rekultivaci pozemku. Hlavní výkopové rýhy pro pásy jsou svislé do hloubky 
1,840 m od původního terénu, výkopová jáma pro podsklepenou část pozemku bude 
provedena do hloubky 4,590 m od terénu. Zemina bude deponována v blízkosti 
stavby, přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem. 
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Základy a podkladní betony: 
Základové pásy pod 1. PP budou založeny v hloubce -4,590 m z betonu C 16/20, XP1 
v kombinaci s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 
mm s vyztužením z KARI sítí.  Na základovou desku bude proveden penetrační nátěr 
a poté bude umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude 
zateplena pochůzí tepelnou izolací polystyren Styrodur 150 S Stabil o tl. 120 mm. 
Oddělení bude provedeno separační folií a poté bude provedena vyrovnávací vrstva 
z betonové mazaniny, na kterou bude uložena dlažba lepená tmelem. Stěny suterénu 
budou provedeny z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 mm a vylity betonem C 16/20, 
XP1. Stěny budou chráněny pojistnou hydroizolací Elastek 40 Special Mineral a 
vrchní hydroizolací BITU FLEX GG tl. 4 mm. Tepelná izolace bude použita o tl. 160 
mm Synthox XPS, chráněná filtrační folií s nopy. Celý objekt bude odvodněn 
drenážním potrubím. 
Základové konstrukce pro 1.NP budou provedeny systémem liniových základových 
pasů založených v nezámrzné hloubce -1,840 m z betonu C 16/20, XP1 v kombinaci 
s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm 
s vyztužením z KARI sítí.  Na provedenou základovou desku bude umístěna 
hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude zateplena pochůzí tepelnou 
izolací polystyren Styrodur 150 S Stabil o tl. 120 mm. Oddělení bude provedeno 
separační folií, na kterou budou položeny rohože pro elektrické vytápění objektu 
značky Standard Uponkor Klett. Na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační 
vyrovnávací potěr Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových ploch 
lepena dlažba nebo použita plovoucí podlaha. 
Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
Svislé nosné obvodové stěny jsou provedeny z kombinovaných materiálů – z nosných 
obvodových stěn z Porothermu tl. 440 mm, vnitřního železobetonového 
prefabrikovaného skeletu ze sloupů o rozměrech 400 x 400 mm, překladů v podélném 
směru konstrukce o tl. 200 mm a šířce 400 mm a nosných vnitřních stěn Porotherm tl  
300 mm. Vnitřní stěny budou provedeny z tvárnic Ytong tl. 200 mm a 100 mm. 
Vnitřní povrchy budou opatřeny vápenocementovou vnitřní omítkou. Vnější obvodové 
stěny budou zatepleny tepelnou izolací Rockwool Fasrock tl. 160 mm a opatřeny 
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vnější omítkou štukovou v bílé barvě. Z východní strany je objekt obložen dřevěným 
obkladem z hranolů 200 x 100 mm, které jsou zavěšeny na ocelovém roštu. Na stěny 
jsou vytvořeny ztužující železobetonové věnce. 
Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou provedeny z betonových předpjatých panelů Spiroll tl. 200 
mm, na které je kladena vrstva tepelné izolace polystyren 150 S Stabil o tl. 60 mm a 
poté separační folie Gutta. Vytápění je zajištěno systematickou elektrickou deskou 
Standard Uponkor Klett, na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační vyrovnávací 
potěr Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových ploch lepena dlažba 
nebo použita plovoucí podlaha. Podhledy jsou provedeny sádrokartonové na ocelové 
rošty s osazením od betonové předpjaté desky Spiroll 200 mm.  
Zastřešení: 
Střešní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena jako zelená střecha s nosnou vrstvou 
z předpjatých železobetonových panelů Spiroll tl. 200 mm, na které jsou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy na ocelovém roštu v odsazení od nosné desky 200 mm. Na 
nosnou konstrukci směrem od interiéru je potom použita spádová vrstva z cementové 
pěny Poriment, na kterou je uložena tepelná izolací Isover 100 EPS tl. 140 mm a 
pochůzí izolace Styrodur tl. 80 mm. Tepelná izolace je oddělena separační geotextilíí a 
hydroizolací, na kterou se klade souvrství zelené střechy tvořené ochranou 
vodoakumulační folií, drenážním systémem se zásypem, filtrační folií a substrátem. 
Nad 3. NP je střecha kryta asfaltovými pásy, pod kterou je použita spádová vrstva 
z cementové pěny Poriment, na kterou je uložena tepelná izolace Isover stabil tl. 140 
mm a pochůzí izolace Styrodur tl. 80 mm. Svody dešťových vod ze střechy jsou 
provedeny jako gravitační pro 3. NP a 2. NP v 1. NP jsou z důvodů otevřených prostor 
střešní vpusti odvodněny tlakovými svody. Střešní vpusti jsou vyhřívané a opatřeny 
lapači střešních naplavenin. 
Překlady: 
Nad otvory v nosných konstrukcích budou použity nosné překlady Porotherm KP 7 
délky dle specifikace. Překlady nenosného zdiva jsou Ytong délky dle specifikace. 
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Vnitřní skeletový systém bude proveden jako prefabrikované železobetonové dílce o 
rozměrech 400x200 mm.  
Schodiště: 
Schodiště je navrženo jako bezbariérové ve sklonu 26® s pochůzí plochou 
z keramické dlažby a šířkou mezipodesty 950 mm. Pro vertikální přepravu v objektu je 
navržen i osobní výtah pro přepravu osob na invalidním vozíků. Pro výstup na střechu 
ve 2. NP a 3. NP je navrženo jednoramenné schodiště ve sklonu 30®. Schodiště jsou 
opatřena zábradlím z hliníku s výplní z bezpečnostního skla o výšce 1100 mm. 
Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy podlah jsou laminátové plovoucí podlahy nebo keramická dlažba. U 
všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek REGUPOL tl. 
15 mm. Nutné dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v úsecích 3,0 x 3,0 m. 
Před provedením podlah budou osazeny navržené instalace dle jednotlivých profesí. 
Přesná barevná a materiálová specifikace laminátových podlah a dlažby bude 
upřesněna při realizaci. K vytápění objektu je použito podlahové elektrické topení 
zajištěné deskami Standard Uponkor Klett. 
Hydroizolace, parozábrana a geotextilie: 
Jako izolace spodní stavby proti vlhkosti a ochrana proti pronikání radonu je použit 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm jako pojistná 
hydroizolace, jako hlavní pás je použit BITU-FLEX GG tl. 4 mm. Pásy jsou použity i 
k odizolování základové desky. K ochraně hydroizolace je ve skladbě suterenní stěny 
navržena ochranná folie s nopy DEKDREN T20 GARDEN s výškou nopu 20 mm. 
V souvrství zelené střechy je použita jako parozábrana asfaltový pás BITU FLEX AL 
tl. 10 mm. Pojistná hydroizolace je navržena z asfaltového pásu BITU FLEX GG tl. 4 
mm. Vrchní pás hydroizolačního souvrství a jako ochrana proti prorůstání kořínků je 
navržen asfaltový pás BITU FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm. Ve 3. NP je 
tato hydroizolace použita jako vchní pochůzí vrstva střechy. Mezi navrženou tepelnou 
izolací a hydroizolací je položena separační geotextílie Filtek 300 g/m2. Ve 
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vegetačním souvrství je použita ochranná vodoakumulační textilie Optigreen RMS 
500 a filtrační textilie Optigreen typ 105. 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
Tepelná izolace použita ve skladbě suterenní stěny je Synthos XPS Prime G 30 tl. 160 
mm. Tepelná izolace použita ve skladbě podlahy suterenu je polystyren Styrodur EPS 
150 S Stabil tl. 120 mm. Jako tepelná izolace obvodových stěn objektu je použit 
Rockwool Fasrock tl. 160 mm. Podlahy uvnitř objektu mezi podlažími jsou zatepleny 
polystyrenem Styrodur EPS 150 S Stabil tl. 60 mm. Tepelná izolace ve střešní 
konstrukci je Isover EPS 100 tl. 140 mm a Styrodur 3000 CS tl. 80 mm. 
Obklady: 
Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení, přípravně pokrmů a v bytech (wc, 
koupelny a kuchyně – prostor za kuchyňskou linkou) jsou navrženy keramické 
obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno stavebníkem v 
průběhu realizace stavby. 
Okna a dveře: 
Okna jsou navržena jako plastová, provedena z 6-ti komorového systému s hotovou 
povrchovou úpravou, zasklena izolačním trojsklem. Součásti dodávky oken jsou 
vnitřní parapety, kování a venkovní slunolamy. Vnitřní parapety jsou plastové, 
venkovní z pozinku. Vnitřní parapety jsou navrženy v barvě bílé a venkovní v barvě 
dubu. Vstupní dveře do objektu budou provedeny z 6-ti komorového systému 
z hliníkového rámu s automatickým otevíráním zaskleny izolačním trojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné plné nebo částečně prosklené, osazené do obložkových zárubní. 
Klempířské výrobky: 
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,7 a 0,6 mm. 
Jedná se o oplechování parapetů, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále 
střešní svody, zábradlí, atd. 
Malby a nátěry: 
Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL; 
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Vnější - na penetrovaný podklad bude nanesena fasádní bílá omítka BAUMIT. 
Větrání místností: 
Větrání místností je navrženo přirozeně okny. V suterénu, kde není okno je větrání 
zajištěno uměle. 
Venkovní úpravy: 
Podél objektu je navržena zpevněná plocha pro pěší a pro vozidla. Skladba zpevněné 
komunikace bude upřesněna při realizaci objektu. Přístupová zpevnění plocha bude 
vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou do kamenné drtě 
frakce 4-8 mm tloušťky 80 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. Chodník je 
lemován zahradním obrubníkem. Chodník kolem objektu bude proveden z 
velkoformátové dlažby tloušťky 60 mm. 
Bezbariérové užívání stavby: 
Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny byty, společenské 
prostory, chodby a schodiště jsou uzpůsobené pro bezbariérové užívání. U hlavního 
vstupu do objektu a i u zadního vstupu na pozemek je rampa a v objektu je výtah s 
kapacitou 13 osob nebo 1 osobu na invalidním vozíku či 1 zdravotní lehátko v případě 
zásahu lékařské služby. [4] 
 D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení  
Není předmětem řešení.  
 D.1.4  Technika prostředí staveb  
Není předmětem řešení.  
D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení  
Není předmětem řešení. 
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E  Dokladová část  
E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů 
Není předmětem řešení. 
E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není předmětem řešení. 
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ 
POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
BUDOVY 
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2.1. Obecné informace o objektu 
Objekt novostavby domova pro seniory je čtvercového půdorysu o celkových rozměrech 
34,46 x 31,86 m s vnitřním atriem o rozměrech 11,84 x 8,25 m. Objekt je třípodlažní s jedním 
podzemním podlažím sloužícím jako technická místnost a místnost pro skladování. Jednotlivá 
poschodí jsou ustupující s převážnou orientací všech bytových jednotek na jihozápad. Objekt 
je koncipován v jednoduchých liniích se zvýrazňujícími prvky ze smrkového dřeva (okenice, 
obklad čelní stěny). Barva fasády bude bílá a barva i struktura dřeva bude zachována.  
Základové pásy pod 1. PP budou založeny v hloubce -4,590 m z betonu C 16/20, XP1 
v kombinaci s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm 
s vyztužením z KARI sítí.  Na základovou desku bude proveden penetrační nátěr a poté bude 
umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude zateplena pochůzí 
tepelnou izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. Oddělení bude provedeno separační 
folií a poté bude provedena vyrovnávací vrstva z betonové mazaniny, na kterou bude uložena 
dlažba lepená tmelem. Stěny suterénu budou provedeny z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 
mm a vylity betonem C 16/20, XP1. Stěny budou chráněny pojistnou hydroizolací Elastek 40 
Special Mineral a vrchní hydroizolací BITU FLEX GG tl. 4 mm. Tepelná izolace bude 
použita o tl. 160 mm Synthox XPS, chráněná filtrační folií s nopy. Celý objekt bude 
odvodněn drenážním potrubím. 
Základové konstrukce pro 1.NP budou provedeny systémem liniových základových pasů 
založených v nezamrzné hloubce -1,840 m z betonu C 16/20, XP1 v kombinaci s betonovými 
bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm s vyztužením z KARI sítí.  Na 
provedenou základovou desku bude umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. 
Podlaha bude zateplena pochůzí tepelnou izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. 
Oddělení bude provedeno separační folií, na kterou budou položeny rohože pro elektrické 
vytápění objektu značky Standard Uponkor Klett. Na tuto vrstvu bude vytvořen 
samonivelační vyrovnávací potěr Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových 
ploch lepena dlažba nebo použita plovoucí podlaha. 
Svislé nosné obvodové stěny jsou provedeny z kombinovaných materiálů – z nosných 
obvodových stěn z Porothermu tl. 440 mm, vnitřního železobetonového prefabrikovaného 
skeletu ze sloupů o rozměrech 400 x 400 mm a překladů v podélném směru konstrukce o tl. 
200 mm a šířce 400 mm a vnitřních nosných stěn tl 300 mm z cihel Porotherm. Vnitřní stěny 
budou provedeny z tvárnic Ytong tl. 200 mm a 100 mm. Vnitřní povrchy budou opatřeny 
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vápenocementovou vnitřní omítkou Baumit. Vnější obvodové stěny budou zatepleny tepelnou 
izolací Rockwool Fastrock o tl. 160 mm a opatřeny vnější omítkou štukovou v bílé barvě. 
Z východní strany je objekt obložen dřevěným obkladem z hranolů 200 x 100 mm nesených 
na konstrukci z ocelového roštu. Na stěny jsou vytvořeny ztužující železobetonové věnce. 
Stropní konstrukce jsou provedeny z betonových předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm, na 
které je kladena vrstva tepelné izolace polystyren 150 S Stabil o tl. 60 mm a poté separační 
folie Gutta. Vytápění je zajištěno systematickou elektrickou deskou Standard Uponkor Klett, 
na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační vyrovnávací potěr Cemeflex, na který bude podle 
specifikace podlahových ploch lepena dlažba nebo použita plovoucí podlaha. Podhledy jsou 
provedeny sádrokartonové na ocelové rošty s osazením od betonové předpjaté desky Spiroll 
200 mm.  
Střešní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena jako zelená střecha s nosnou vrstvou 
z předpjatých železobetonových panelů Spiroll tl. 200 mm, na které jsou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy na ocelovém roštu v odsazení od nosné desky 200 mm. Na nosnou 
konstrukci směrem od interiéru je potom použita spádová vrstva z cementové pěny Poriment, 
na kterou je uložena tepelná izolací Isover stabil tl. 140 mm a pochůzí izolací Styrodur tl. 80 
mm. Tepelná izolace je oddělena hydroizolací, na kterou se klade souvrství zelené střechy 
tvořené ochranou vodoakumulační folií, drenážním systémem se zásypem, filtrační folií a 
substrátem. Nad 3. NP je střecha kryta asfaltovými pásy, pod kterou je použita spádová vrstva 
z cementové pěny Poriment, na kterou je uložena tepelná izolace Isover stabil tl. 140 mm a 
pochůzí izolací Styrodur tl. 80 mm. Svody dešťových vod ze střechy jsou provedeny jako 
gravitační pro 3. NP a 2. NP v 1. NP jsou z důvodů otevřených prostor střešní vpusti 
odvodněny gravitačními svody. Střešní vpusti jsou vyhřívané a opatřeny lapači střešních 
naplavenin. 
Schodiště je navrženo jako bezbariérové ve sklonu 26® s pochůzí plochou z keramické 
dlažby a šířkou mezipodesty 950 mm. Pro vertikální přepravu v objektu je navržen i osobní 
výtah pro přepravu osob na invalidním vozíku. Ve 2. NP a 3. NP je navrženo schodiště pro 
vstup na střechy s pochozí plochou z keramické dlažby. Zábradlí na schodištích je provedeno 
jako hliníkové se skleněnou výplní s výškou 1100 mm. 
K vytápění objektu je použito podlahové elektrické topení zajištěné deskami Standard 
Uponkor Klett. V každém pokoji je k ovládání teploty natažen ovládací panel. 
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2.2. Jednotlivé skladby konstrukcí objektu 
Obvodová stěna s obkladem: 
- dřevěný obklad z lepených smrkových hranolů o rozměru 200x100 mm 
- nosná konstrukce pro dřevěný obklad z ocelového roštu 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice Porotherm 44 EKO + Profi na tenkovrstvou zdící maltu tl. 440 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Obvodová stěna: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice Porotherm 44 EKO + Profi na tenkovrstvou zdící maltu tl. 440 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Vnitřní nenosné příčky: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- tvárnice Ytong na tenkovrstvou zdící maltu tl. 100 nebo 200 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Suterení stěna: 
- ochranná vrstva s filtrační funkcí a nopy Dekdren tl. 20 mm 
- tepelná izolace Synthos XPS Prime G 30 L tl. 160 mm 
- hydroizolace z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral tl. 2 mm 
- pojistná hydroizolace z asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral tl. 2 mm 
- zdivo ze ztraceného bednění s betonem C16/20 XC1, výztuží 6 mm, tl. 400 mm 
- vnitrní vápenocementové omítka Baumit tl. 1,5 mm 
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Podlahová konstrukce na terénu v suterénu: 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce na terénu v atriu: 
- velkoformátová betonová dlaždice tl. 40 mm 
- ložná vrstva z drti frakce 4/8 mm tl. 40 mm 
- podkladní vrstva frakce 16/32 mm tl. 150 mm 
- zhutněná zemina po vrstvách 
Podlahová konstrukce na terénu v 1. NP (dlažba): 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce na terénu v 1. NP (laminát): 
- laminátová podlahová krytina tl. 10 mm 
- tlumící podložka Deksepar tl. 3 mm 
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- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 120 mm 
- hydroizolační pás Elastek 40 Special Mineral tl. 1,5 mm 
- penetrační nátěr Dekprimer 
- podkladní beton C16/20 XC1, vyztužen kari sítí 100x100 mm tl. 8 mm, tl. 200 mm 
- podsyp frakce 16/32 mm, zhutněno na 0,5 MPa 
Podlahová konstrukce v patrech (dlažba): 
- keramická dlažba tl. 10 mm 
- flexibilní lepící tmel Cemix tl. 1 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 60 mm 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Podlahová konstrukce v patrech (laminát): 
- laminátová podlahová krytina tl. 10 mm 
- tlumící podložka Deksepar tl. 3 mm 
- cementový potěr Cemflow nivelační tl. 50 mm 
- podlahové vytápění systematickou deskou Standard Uponkor Klett tl. 35 mm 
- separační folie PE Gutta tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace z polystyrenu Isover EPS 150 S Stabil tl. 60 mm 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
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Střešní plášť v 3. NP: 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
- separační folie Filtek 300 g/m3 
- tepelná izolace Styrodur 3000 CS tl. 80 mm 
- tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm 
- parozábrana z hydroizolačního pásu BITU-FLEX AL tl. 10 mm 
- penetrační nátěr 
- spádová vrstva z cementové pěny Poriment PS 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou tl. 200 
mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
Střešní plášť vegetační střechy v 1. a 2. NP: 
- extenzivní substrát Optigreen tl. 200 mm 
- filtrační textilie Optigreen Typ 105 
- drenážní násyp Optigreen Typ Perl 2/10 – BS tl. 70 mm 
- drenážní systém Optigreen Triangle 
- ochranná vodoakumulační textílie 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
- separační folie Filtek 300 g/m3 
- tepelná izolace Styrodur 3000 CS tl. 80 mm 
- tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm 
- parozábrana z hydroizolačního pásu BITU-FLEX AL tl. 10 mm 
- penetrační nátěr 
- spádová vrstva z cementové pěny Poriment PS 
- nosná konstrukce z desek Spiroll tl.200 mm 
- zavěšený sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se vzduchovou dutinou  
tl. 200 mm 
- vápenocementová vnitřní omítka Baumit tl. 1,5 mm 
60 
 
Atika: 
- vápenná omítka vnější Baumit tl. 8 mm 
- penetrační nátěr 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- lepící hmota 
- tvárnice ze ztraceného bednění vylité betonem C 16/20 
- lepící hmota 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock tl. 160 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm 
- hydroizolační pás BITU-FLEX GG tl. 4 mm 
2.3. Posouzení skladeb konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu  
Posouzení konstrukcí bylo provedeno v softwaru Svoboda. [Soft. 02, Soft. 03] 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel Cemix  0,001       0,570  20,0 
   3  Cementový potěr Cemflow  0,050       1,400  40,0 
   4  Folie Gutta  0,0002       0,350  200,0 
   5  Styrodur EPS 150 S Stabil (1)  0,060       0,035  30,0 
   6  Panel Spiroll  0,200       1,200  23,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,200       0,094  0,67 
   8  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce laminát 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Plovoucí podlaha 0,010       0,180  157,0 
   2  Deksepar 0,003       0,041  4000,0 
   3  Cementový potěr Cemflow  0,050       1,400  40,0 
   4  Folie Gutta  0,0002       0,350  200,0 
   5  Styrodur EPS 150 S Stabil (1)  0,060       0,035  30,0 
   6  Panel Spiroll  0,200       1,200  23,0 
   7  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,200       0,094  0,67 
   8  Sádrokarton 0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce laminát 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Plovoucí podlaha 0,010       0,180  157,0 
   2  Deksepar 0,003       0,041  4000,0 
   3  Cementový potěr Cemflow  0,050       1,400  40,0 
   4  Folie Gutta  0,0002       0,350  200,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,120       0,035  30,0 
   6  Bitu Flex GG 0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   8  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,34 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce laminát 1. NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Plovoucí podlaha 0,010       0,180  157,0 
   2  Deksepar 0,003       0,041  4000,0 
   3  Cementový potěr Cemflow  0,050       1,400  40,0 
   4  Folie Gutta  0,0002       0,350  200,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,120       0,035  30,0 
   6  Bitu Flex GG 0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   8  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,738 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0776 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0838 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   podlahová konstrukce dlažba 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Lepící tmel Cemix  0,001       0,570  20,0 
   3  Cementový potěr Cemflow  0,050       1,400  40,0 
   4  Folie Gutta  0,0002       0,350  200,0 
   5  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,120       0,035  30,0 
   6  Bitu Flex GG 0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral 0,004       0,210  50000,0 
   8  Železobeton 3  0,150       1,740  32,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,270 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0936 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2048 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   suterenní stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit štuková omítka  0,015       0,470  25,0 
   2  Ztracené bednění  0,400       1,360  23,0 
   3  Bitu Flex GG  0,004       0,210  50000,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Synthos XPS Prime G 30 L  0,160       0,038  80,0 
   6  Dekdren T20 Garden  0,002       0,350  40,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,36 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,015       0,100  15,0 
   2  Baumit Granopor stěrka (Granop  0,015       0,700  121,0 
   3  Rockwool Fasrock L  0,160       0,047  2,05 
   4  Porotherm 44 EKO na maltu Poro  0,440       0,133  5,0 
   5  Baumit sádrová štuková omítka  0,015       0,700  10,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,976 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm 44 EKO na maltu Poro). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0241 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,8497 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    zelená střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,200      0,094  0,67 
   3  Panel Spiroll 0,200       1,200  23,0 
   4  Poriment 1  0,050       0,102  15,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   6  Bitu flex AL  0,010      0,210  16700,0 
   8  Isover EPS 100 S Stabil (2)  0,160       0,037  70,0 
   9  BASF Styrodur 3000 S  0,080       0,030  100,0 
   10  Bitu Flex GG  0,004       0,210  50000,0 
   11  Bitu FLEX EPV Garden Design  0,0042       0,210  50000,0 
    15  Optigreen RMS 500  0,002       0,150  560,0 
    14  Optigreen Perl 2/10 BS 0,040       0,190  1350,0 
    13 Optigreen 105  0,002       1,430  23,0 
    12  Extensivní substrát Optigreen  0,200       2,300  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,981 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,08 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:    střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
 1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 20  0,200      0,094  0,67 
   3  Panel Spiroll 0,200       1,200  23,0 
   4  Poriment 1  0,050       0,102  15,0 
   5  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   6  Bitu flex AL  0,010      0,210  16700,0 
   8  Isover EPS 100 S Stabil (2)  0,160       0,037  70,0 
   9  BASF Styrodur 3000 S  0,080       0,030  100,0 
   10  Bitu Flex GG  0,004       0,210  50000,0 
   11  Bitu FLEX EPV Garden Design  0,0042       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,981 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,08 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   detail atika                   
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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2.4. Vyhodnocení navržených konstrukcí a detailu 
Hlavními posuzovanými veličinami v navržených konstrukcích byl součinitel prostupu tepla 
U (W/m2K).  Vyhodnocením výsledků posouzení navržených konstrukcí došlo ke správnému 
návrhu konstrukcí a zpracování projektové dokumentace. 
Tabulka 2 – Souhrn a vyhodnocení výsledků navržených konstrukcí pro součinitel prostupu tepla 
Název konstrukce Un [W/m2K] U [W/m2K] Vyhodnocení 
Podlahová konstrukce dlažba suterén 2,20 0,26 Vyhovuje 
Podlahová kontrukce laminát suterén 2,20 0,26 Vyhovuje 
Podlahová konstrukce dlažba 1. NP 0,36 0,18 Vyhovuje 
Podlahová kontrukce laminát 1. NP 0,36 0,20 Vyhovuje 
Stěna suterén 0,36 0,21 Vyhovuje 
Stěna 0,24 0,14 Vyhovuje 
Střecha 0,24 0,08 Vyhovuje 
Zelená střecha 0,24 0,08 Vyhovuje 
 
Konstrukční detail napojení konstrukce střechy a atiky byl posouzen v programu AREA. Při 
posuzování a výpočtu detail vyhověl na teplotní faktor vnitřního povrchu a na požadavky 
šíření vlhkosti v konstrukci.  
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3. ŘEŠENÍ ZÁSAD ORGANIZACE 
VÝSTAVBY 
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3.1. Technická zpráva 
3.1.1. Identifikační údaje 
a) název stavby 
Domov pro seniory v Ludgeřovicích 
b) místo stavby 
Objekt se nachází v obci Ludgeřovice, na křižovatce ulic U Rybníků a Vrablovecká,  
v katastrálním území Ludgeřovice, okres Opava, Moravskoslezský kraj na pozemcích 
parc. č. 3088/2, 3088/3. 
c) kraj 
Moravskoslezský kraj 
d) určení stavby 
Občanská vybavenost 
e) investor 
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, Katedra pozemního stavitelství 
Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba 
f) dodavatel stavby 
Bude upřesněno dle výběrového řízení. 
g) dotčené pozemky 
 pozemek parc. č. 3088/2 (trvalý travní porost) 
pozemek parc. č. 3088/3 (trvalý travní porost) 
h) stupeň projektu 
Dokumentace pro provádění stavby 
3.1.2. Informace o rozsahu a stavu staveniště. 
Stavební parcely domova pro seniory se nachází v Ludgeřovicích, okres Opava, 
Moravskoslezský kraj.  Řešené území se rozkládá na ploše 3 608 m2. Parcela je 
z jedné strany ohraničena pozemní komunikací Vrablovecká parc. č. 3601 a z další 
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strany ulicí K Rybníkům parc. č. 3106. Za touto se pak nachází zástavba rodinných 
domů. Z jižní a východní strany je stavba ohraničena polem s budoucím využitím 
k zástavbě rodinnými domy. Zařízení staveniště a jeho rozsah se navrhne s ohledem na 
velikost realizovaného objektu. Po dohodě s vybranou stavební firmou se vyčlení na 
parcele prostor pro přechodné uskladnění materiálu a zázemí staveniště. Vymezený 
prostor se po skončení stavby uvede do původního stavu. 
3.1.3. Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 
Vyčleněný prostor pro zařízení staveniště na pozemcích parcela č. 3088/3, 3088/2 
v k.ú. Ludgeřovice bude zabezpečen oplocením proti vstupu nepovolaných osob. 
Mobilní oplocení bude provedeno z betonových podstavců, na kterých budou 
upevněny rámy s drátovou výplní o celkové výšce 1,8 m. Po dokončení stavby bude 
provedeno vyčištění, ohumusování a zatravnění pozemků. 
 
Obrázek 3 – Mobilní oplocení staveniště [19] 
3.1.4. Trvalé deponie a mezideponie 
Žádné trvalé deponie nebudou zřizovány. 
3.1.5. Příjezdy a přístupy na staveniště 
Navržené řešení zásobování stavby bude využívat dobrého dopravního spojení na 
komunikaci Vrablovecká. Konkrétní místa, kam bude odvážena část výkopové zeminy 
nebo odkud bude na stavbu navážen např. beton a další materiály, budou určeny podle 
možností vybraného dodavatele. 
Vzhledem k velikosti pozemků nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních 
automobilů a mechanizace. Pro dopravu na staveniště bude sloužit vjezd umístěný na 
severovýchodní straně pozemku z ulice Vrablovecká. Po skončení prací bude dotčené 
území uvedeno do původního stavu. 
75 
 
3.2. Napojení staveniště na zdroje 
a) zajištění vody 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude zajištěn připojením k veřejné vodovodní síti, 
která je v této oblasti ve vlastnictví a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. 
Místo napojení a kalkulace odběru dohodne dodavatel stavby se správcem vodovodní 
sítě. 
b) zajištění elektrické energie 
Elektrická energie se zajistí pomocí staveništního rozvaděče. Způsob a místo napojení 
na distribuční síť, způsob měření spotřeby elektrické energie a sazbu za odebranou 
elektrickou energii dohodne zhotovitel stavby s dodavatelem elektrické energie ČEZ 
Distribuce a.s.  
3.3. Významné sítě technické infrastruktury 
V průběhu výstavby je nutno chránit všechny inženýrské sítě vyskytujících se na 
staveništi podle požadavků správců sítí a požadavků vyplývajících z příslušných 
zákonů a norem. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí se postupuje v 
souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb. [7] 
3.4. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Při pracích vztahujících s k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je nutné postupovat 
v souladu se zákonem č. 362/2005 Sb. Především je nutné vytvořit podmínky správné 
pro dodržení příslušných předpisů, tj. dohled nad používáním bezpečnostních 
předpisů, dodržovat platné postupy, jištění, využívat pouze osoby s potřebnou 
kvalifikací k dané práci, zabezpečení, školení zaměstnanců, apod. [5, 6] 
Budou využity pouze zařízení v dobrém technickém stavu, s odpovídající 
dokumentací, technickými prohlídkami, revizemi a tyto zařízení budou obsluhovat jen 
kvalifikovaní pracovníci. Při skladování stavebního materiálu nebude docházet k 
ohrožení bezpečnosti pracovníků. Na staveništi budou dodrženy odpovídající výšky 
skládek a zajištěn celkový pořádek. [5] 
Při provádění stavby v návaznosti k veřejnému prostoru nebo občanům bude dbáno na 
zajištění bezpečnosti třetích osob. Po dobu výstavby a přejímacího řízení stavby se 
zajistí ochrana díla před poškozením a zcizením dle smlouvy o dílo. Ve smlouvě bude 
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stanoven den, kdy odpovědnost za ochranu dílu převezme objednatel při ukončení 
přejímacího řízení. Dále bude na staveništi zřízena funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle ustanovení č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
[5] Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje 
vybraný dodavatel stavby v rámci další přípravy stavby. 
3.4.1. Omezení provozu na pozemních komunikacích 
Stavbou a staveništní dopravnou nedojde k omezení provozu na veřejných 
komunikacích a dopravních trasách. 
3.4.2. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na stavbě nebudou pracovat pracovníci s omezenou schopností pohybu a orientace. Z 
toho důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních 
komunikací ani dočasných objektů zařízení staveniště.  
3.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek na stavbu tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, 
bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a 
sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání 
stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet nebo snížit nebezpečí vzniku 
živelných pohrom nebo náhlých havárií a čelit jejich účinkům. Je nutné odstranit 
stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě 
nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. [1] 
3.5.1. Ochranná pásma z hlediska přírody 
Do řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody podle 
zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž pře řešené pozemky neprochází 
ani do nich nezasahuje žádný prvek územního systému ekologické stability (zkráceně 
ÚSES). V území se nevyskytují žádná zvláště chráněná území ve smyslu zák. č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či chráněná 
naleziště nebo památné stromy. Řešené území nezasahuje do žádného zvláště 
chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. Stavba není na 
území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, 
přírodního parku, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace, přírodní památky ani 
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přechodně chráněné plochy. V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt 
chráněných druhů rostlin ani živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. [15] 
3.5.2. Ochrana kulturních památek 
Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území. 
3.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
3.6.1. Řešení zařízení staveniště 
a) zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků 
Stavba bude prováděna v Obci Ludgeřovice na pozemcích parc. č. 3088/2, 3088/3, 
okres Opava, Moravskoslezský kraj. Ve schválení územně plánovací dokumentaci je 
řešena jako plocha obytná smíšená (SO) a stavba domova pro seniory je v souladu 
s územním plánem. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky určeny jako trvalý travní 
porost. 
b) stanovení velikosti staveniště 
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. 
Prostory potřebné pro realizaci stavby budou zabezpečeny následujícími způsoby: 
dočasný zábor x doba záboru po celou dobu. 
c) rozdělení plochy na samostatná staveniště 
Stavba bude realizována v prostoru jednoho hlavního staveniště na pozemcích parc. č. 
3088/2, 3088/3 o ploše 3 608 m2. 
d) stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch 
Prostor staveniště je dán rozsahem řešených pozemků. Stavba bude realizována 
v prostoru jednoho hlavního staveniště, ale na dvou pozemcích parc. č. 3088/2 a 
3088/3. V prostoru staveniště se veškeré volné plochy využijí jako manipulační, 
skladovací plochy pro předzásobení materiálem nebo hygienické zázemí pracovníků 
stavby.  
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e) zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály 
Ornice bude částečně využita pro zpětné zasypání a částečně odvezena na deponii. 
Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci, včetně odběru těchto 
materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze staveniště bude odvážen 
přímo na skládku. 
3.6.2. Využití objektů dosavadních nebo nově vybudovaných pro účely zařízení 
staveniště 
Po dokončení stavby, se veškeré budovy, které byly zřízeny pro účely zařízení 
staveniště odvezou k dalšímu využití a plochy zařízení staveniště se rekultivují do 
původního stavu. Stavba bude prováděna v Obci Ludgeřovice na pozemcích parc. č. 
3088/2, 3088/3. Ve schválení územně plánovací dokumentaci je řešena jako plochy 
obytné smíšené (SO) a stavba domova pro seniory je v souladu s územním plánem. 
3.6.3. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení 
Předpokládaný max. počet pracovníků, při dodržení občanským zákoníkem stanovené 
40 hod. týdenní pracovní doby, bude pro výstavbu vegetační střechy cca 9 pracovníků. 
Počty pracovníku se budou měnit dle průběhu výstavby a dle nasazení jednotlivých 
profesí. Hygienické zázemí bude řešeno venku umístěnými mobilními WC. V prostoru 
staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), ale 
stravování si pracovníci budou zajišťovat individuálně. Ubytování pracovníků na 
staveništi nelze zabezpečit. 
3.6.4. Návrh vertikální dopravy, použité mechanizmy pro rozhodující práce 
Pro vertikální dopravu bude k dispozici mobilní jeřáb, pro menší konstrukce poslouží 
vrátek zhotovený na staveništi. Dále bude použito ruční nářadí. 
3.6.5. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – nevyžadující ohlášení 
Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště pro potřeby pracovníků zajistí 
zhotovitel stavby. 
− stavební buňky (vrátnice) 
− mobilní wc 
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a) staveništní přípojka vody 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude zajištěn připojením k veřejné vodovodní síti, 
která je v této oblasti ve vlastnictví a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. 
Místo napojení a kalkulace odběru dohodne dodavatel stavby se správcem vodovodní 
sítě. 
b) staveništní přípojka kanalizace 
Nebude uvažována, pro daný rozsah staveniště je uvažováno s mobilními wc. 
c) staveništní přípojka NN 
Elektrická energie se zajistí zřízením staveništního rozvaděče. Způsob a místo 
napojení na distribuční síť, způsob měření spotřeby elektrické energie a sazbu za 
odebranou elektrickou energii dohodne zhotovitel stavby s dodavatelem elektrické 
energie ČEZ Distribuce a.s.  
3.6.6. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – vyžadující ohlášení 
Pro zabezpečení potřeb stavby budou realizovány následující dočasné mobilní objekty 
zařízení staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu: 
− obytná buňka (kancelář stavbyvedoucího, zaměstnanci šatna, umývárna, 
jídelna) 
Dovoz dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. 
3.7. Stanovisko podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky BOZP na provádění prací vycházejí z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Veškeré náklady na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel 
povinen zahrnout do kalkulace nákladů projektu. Provoz staveništní dopravy se 
nepotýká s omezením areálové dopravy. Vzhledem k rozsahu prací a staveniště se 
neuvažuje úprava komunikací. Staveniště bude oploceno dle výkresu ZS oplocením o 
výšce min. 1,8 m. Staveniště se označí značkami zakazující vstup nepovolaných osob 
a vjezdu vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Dále bude provedeno označení 
upozorňující na základní rizika stavebních činností. Podrobnější požadavky na 
provádění ostatních prací jsou uvedeny v plánu BOZP. [5, 6] 
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3.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
S ohledem na ochranu životního prostředí bude při realizaci všech činností na 
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy 
příslušné zákonné předpisy:  
− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
− zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 
− nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). Je třeba provést 
opatření, které minimalizují dopady z provádění prací na staveništi (hluk, 
vibrace, prašnost, atd.)  
− při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39 [8, 15, 33, 
34] 
3.9. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Stavební práce se rozdělí na jednotlivé části podle postupu domluveném s vybraným 
zhotovitelem. Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních 
prostředků a technologickým postupem výstavby. Následující odhad je vztažen k 
optimálnímu průběhu výstavby. 
Termín zahájení výstavby: únor 2018 
Termín ukončení výstavby: září 2020 
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4. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 
VEGETAČNÍ STŘECHY 
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4.1. Obecné informace 
4.1.1. Charakteristika objektu 
Objekt novostavby domova pro seniory je čtvercového půdorysu o celkových rozměrech 
34,46 x 31,86 m s vnitřním atriem o rozměrech 11,84 x 8,25 m. Objekt je třípodlažní s jedním 
podzemním podlažím sloužícím jako technická místnost a místnost pro skladování. Jednotlivá 
poschodí jsou ustupující s převážnou orientací všech bytových jednotek na jihozápad. Objekt 
je koncipován v jednoduchých liniích se zvýrazňujícími prvky ze smrkového dřeva (okenice, 
obklad čelní stěny). Barva fasády bude bílá a barva i struktura dřeva bude zachována.  
Základové pásy pod 1. PP budou založeny v hloubce -4,590 m z betonu C 16/20, XP1 
v kombinaci s betonovými bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm 
s vyztužením z KARI sítí.  Na základovou desku bude proveden penetrační nátěr a poté bude 
umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. Podlaha bude zateplena pochůzí 
tepelnou izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. Oddělení bude provedeno separační 
folií a poté bude provedena vyrovnávací vrstva z betonové mazaniny, na kterou bude uložena 
dlažba lepená tmelem. Stěny suterénu budou provedeny z tvarovek ztraceného bednění tl. 400 
mm a vylity betonem C 16/20, XP1. Stěny budou chráněny pojistnou hydroizolací Elastek 40 
Special Mineral a vrchní hydroizolací BITU FLEX GG tl. 4 mm. Tepelná izolace bude 
použita o tl. 160 mm Synthox XPS, chráněná filtrační folií s nopy. Celý objekt bude 
odvodněn drenážním potrubím. 
Základové konstrukce pro 1.NP budou provedeny systémem liniových základových pasů 
založených v nezamrzné hloubce -1,840 m z betonu C 16/20, XP1 v kombinaci s betonovými 
bednícími tvarovkami včetně ŽB základové desky tl. 200 mm s vyztužením z KARI sítí.  Na 
provedenou základovou desku bude umístěna hydroizolace z natavovaných pásů Elastek. 
Podlaha bude zateplena pochůzí tepelnou izolací polystyren 150 S Stabil o tl. 120 mm. 
Oddělení bude provedeno separační folií, na kterou budou položeny rohože pro elektrické 
vytápění objektu značky Standard Uponkor Klett. Na tuto vrstvu bude vytvořen 
samonivelační vyrovnávací potěr Cemeflex, na který bude podle specifikace podlahových 
ploch lepena dlažba nebo použita plovoucí podlaha. 
Svislé nosné obvodové stěny jsou provedeny z kombinovaných materiálů – z nosných 
obvodových stěn z Porothermu tl. 440 mm, vnitřního železobetonového prefabrikovaného 
skeletu ze sloupů o rozměrech 400 x 400 mm a překladů v podélném směru konstrukce o tl. 
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200 mm a šířce 400 mm a vnitřních nosných stěn tl 300 mm z cihel Porotherm. Vnitřní stěny 
budou provedeny z tvárnic Ytong tl. 200 mm a 100 mm. Vnitřní povrchy budou opatřeny 
vápenocementovou vnitřní omítkou Baumit. Vnější obvodové stěny budou zatepleny tepelnou 
izolací Rockwool Fastrock o tl. 160 mm a opatřeny vnější omítkou štukovou v bílé barvě. 
Z východní strany je objekt obložen dřevěným obkladem z hranolů 200 x 100 mm nesených 
na konstrukci z ocelového roštu. Na stěny jsou vytvořeny ztužující železobetonové věnce. 
Atika objektu je provedena ze ztraceného bednění šířky 300 mm vylita betonem C 16/20 a 
zateplena z vnitřní i vnější části tepelnou izolací Rockwool Fasrock tl. 160 mm. 
Stropní konstrukce jsou provedeny z betonových předpjatých panelů Spiroll tl. 200 mm, na 
které je kladena vrstva tepelné izolace polystyren 150 S Stabil o tl. 60 mm a poté separační 
folie Gutta. Vytápění je zajištěno systematickou elektrickou deskou Standard Uponkor Klett, 
na tuto vrstvu bude vytvořen samonivelační vyrovnávací potěr Cemeflex, na který bude podle 
specifikace podlahových ploch lepena dlažba nebo použita plovoucí podlaha. Podhledy jsou 
provedeny sádrokartonové na ocelové rošty s osazením od betonové předpjaté desky Spiroll 
200 mm.  
Střešní konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena jako zelená střecha s nosnou vrstvou 
z předpjatých železobetonových panelů Spiroll tl. 200 mm, na které jsou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy na ocelovém roštu v odsazení od nosné desky 200 mm. Na nosnou 
konstrukci směrem od interiéru je potom použita spádová vrstva z cementové pěny Poriment, 
na kterou je uložena tepelná izolací Isover stabil tl. 140 mm a pochůzí izolací Styrodur tl. 80 
mm. Tepelná izolace je oddělena hydroizolací, na kterou se klade souvrství zelené střechy 
tvořené ochranou vodoakumulační folií, drenážním systémem se zásypem, filtrační folií a 
substrátem.  
Nad 3. NP je střecha kryta asfaltovými pásy, pod kterou je použita spádová vrstva 
z cementové pěny Poriment, na kterou je uložena tepelná izolace Isover stabil tl. 140 mm a 
pochůzí izolací Styrodur tl. 80 mm. Svody dešťových vod ze střechy jsou provedeny jako 
gravitační pro 3. NP a 2. NP v 1. NP jsou z důvodů otevřených prostor střešní vpusti 
odvodněny gravitačními svody. Střešní vpusti jsou vyhřívané a opatřeny lapači střešních 
naplavenin. 
Schodiště je navrženo jako bezbariérové ve sklonu 26® s pochozí plochou z keramické 
dlažby a šířkou mezipodesty 950 mm. Pro vertikální přepravu v objektu je navržen i osobní 
84 
 
výtah pro přepravu osob na invalidním vozíků. Ve 2. NP a 3. NP je navrženo schodiště pro 
vstup na střechy s pochozí plochou z keramické dlažby. Zábradlí na schodištích je provedeno 
jako hliníkové se skleněnou výplní s výškou 1100 mm. 
K vytápění objektu je použito podlahové elektrické topení zajištěné deskami Standard 
Uponkor Klett. V každém pokoji je k ovládání teploty natažen ovládací panel. 
4.1.2. Charakteristika vegetačních střech 
Technologický předpis řeší provádění vegetačních střech pro objekt novostavby domova pro 
seniory. Oblíbenost vegetačních střech ve výstavbě stoupá jednak z důvodů schopnosti 
absorbovat velké množství vody, čímž se může snížit odtok vody až o 50% oproti běžné 
jednoplášťové střeše, což v dnešní době betonových asfaltových ploch je vítaným jevem. 
Díky ozelenění střech dochází k zachování příjemnějšího klimatu ve městě a snižuje 
znečištění ovzduší. Souvrství vegetační střechy také chrání a prodlužuje životnost 
hydroizolace díky pohlcování nebezpečného UV záření a tlumí mechanické poškození vlivem 
člověka, větru nebo krupobití.  
Zelená střecha působí jako aktivní tepelná izolace, která si dokáže udržet přibližně vyrovnané 
podmínky a tím udržovat stálý tepelný komfort v domě. Díky této vlastnosti se zelené střechy 
často používají u tzv. pasivních domů. 
Pro vegetační střechu jsem se rozhodla také z estetických důvodů, protože oživuje zástavbu, 
zvyšuje budově atraktivitu a je příjemným pohledovým prvkem u dané stavby. V dnešní době 
se vyskytuje velké množství variant řešení vegetačních střech. Já si vybrala variantu 
extenzivní vegetační střechy od firmy Optigrün international AG, kteří mají mnohaleté 
zkušenosti s prováděním zelených střecha a patentované systému odvodnění, apod. Navržená 
střešní skladba je navržena dle doporučení výrobce. 
Extenzivní vegetační střechy se vyznačují poměrně nízkou vegetační vrstvou substrátu okolo 
200 mm. U těchto druhů střech není potřeba samostatného zavlažování. Rostliny využívání 
vláhy z dešťových srážek. Z tohoto důvodu je nutné volit rostliny, které nejsou náročné na 
údržbu, jedná se především o traviny, byliny a rozchodníky. Tyto střechy nejsou vhodné pro 
pohyb osob, výjimku tvoří údržba střechy. 
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4.1.3. Obecné informace o procesu 
Technologický předpis řeší realizaci vegetační střechy na domově pro seniory 
v Ludgeřovicích v 1. a 2. NP. Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s různým spádem 
s odtokovými gravitačními vpustěmi ve 2. NP a tlakovými vpustěmi v 1. NP. Atika je 
spádovaná směrem do plochy střechy v různém sklonu s jednotnou výškou u stěny atiky 390 
mm. 
Dle ČSN 73 1901 Navrhování střech je nejmenší dovolený podélný sklon všech žlabů a úžlabí 
min. 0,5%. Atika má mít sklon alespoň 5%, jestliže je spádovaná směrem do plochy. Dále tato 
norma udává, že se kaluže obvykle tvoří při spádu do 3%. Tento spád je však u rozlehlejších 
objektů obtížně dosažitelný. Je proto doporučen sklon 2%. [10] 
Střešní souvrství bude tvořeno z nosné konstrukce tvořené železobetonovými předpjatými 
panely Spiroll tl. 200 mm, jejichž spáry budou vyloženy zálivkovou výztuží a zality betonem. 
Na tuto vrstvu bude položena spádová vrstva z cementové lité pěny POROFLOW F500. Pro 
lepší přilnavost bude nanesena penetrační emulze Dekprime, na kterou se nataví 
hydroizolační pás sloužící jako parozábrana BITU-FLEX AL tl. 10 mm. Tepelná izolace bude 
pokládána ve dvou vrstvách. První z polystyrenu Isover EPS 100 o tl. 140 mm a druhá 
z matriálu Styrodur 3000 CS v tl. 80 mm. N tepelnou izolaci je položena separační vrstva 
z textilie Filtek 300 g/m2. Na vrstvu tepelné izolace bude provedeno hydroizolační souvrství 
ve dvou vrstvách, z pojistné hydroizolace tvořené pásy BITU-FLEX GG tl. 4 mm a vrstvou 
hydroizolace odolné vůči prorůstání kořínků BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 
mm. Vegetační souvrství střechy je tvořeno z ochranné vodoakumulační textilie Optigreen 
RMS 500, na kterou je kladen drenážní systém Optigrün Triangel jenž se zasype drenážním 
zásypem Optigrün Typ Perl 2/10 – BS v tl. 70 mm. Na násyp je položena separační textilie 
Optigrün Typ 105, která brání vyplavování drobných částeček ze substrátu. Extenzivní 
substrát zelené střechy je proveden o mocnosti 200 mm, do něhož je provedena výsadba 
trvalek a směsi osiva Optigreen Typ E a řízky rozchodníků. Spotřeba materiálů je stanovena 
na základě výpočtu viz kapitola 4.3 Spotřeba materiálů. 
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4.2. Materiál, doprava a skladování 
4.2.1. Charakteristika a skladování použitého materiálu 
a) cementová pěna Poriment 
PORIMENT PS je cementová litá pěna s polystyrénem o hustší konzistenci pro 
ukládání do spádu, lehčená na stavbě mobilním zařízením Aeronicer II. Je určená k 
použití jako spádová vrstva na plochých střechách, terasách a podzemních 
konstrukcích, vytvářející podklad pod izolace, tepelně izolační vrstva, spádová vrstva 
na podzemních objektech, vytvářející podklad pod izolace nebo výplňová vrstva o 
velkých tloušťkách (stabilnější konzistence materiálu). Poriment PS je vyráběn v jedné 
objemové hmotnosti 500 kg/m3 v suchém stavu. Maximální spád vrstvy z Porimentu 
PS je 8%. Skladovat betonovou směs na staveništi je nepřípustné. Směsi jsou 
připraveny k okamžité spotřebě. [13] 
b) penetrační emulze Dekprimer 
Za studena zpracovatelná penetrační asfaltová emulze Dekprimer. Určena k aplikaci 
na silikátové povrchy. Zvyšuje přilnavost podkladu k povlakovým hydroizolacím z 
asfaltových pásů. Emulze se dodává v nádobách o objemu 12 kg a 25 kg. Doba 
skladování je max 6 měsíců od data výroby v originálně zavřených nádobách a 
obalech v suchém a krytém skladu. Emulze musí být chráněna před vodou, vlhkem a 
mrazem. [35] 
c) hydroizolační pásy 
Hydroizolační pás BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN je proveden z 
modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna a povrchovou úpravou - 
posyp přírodní břidlicí v barvě přírodní nebo barvené. Pás je určen jako vrstva odolná 
proti prorůstání kořínků v hydroizolačním souvrství střešního pláště ozeleněných 
střech - s vysokými požadavky na tažnost, mechanickou odolnost a dlouhou životnost. 
Pásy se dodávají v rolích o rozměru 1 m x 7,5 m x 4,2 mm na paletě. Role jsou 
zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem nebo balícími páskami. [36] 
Hydroizolační pás BITU-FLEX GG proveden jako modifikovaný izolační pás s 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny typ GG. Ve skladbě střešního pláště slouží jako 
pojistná hydroizolační vrstva. Pásy se dodávají v rolích o rozměru 1 m x10 m x 4,0 
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mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem nebo balícími páskami. 
[37]  
Hydroizolační pás sloužící jako separační vrstva ve skladbě konstrukce BITU-FLEX 
AL proveden jako modifikovaný izolační pás s nosnou vložkou ze skelné rohože a 
hliníkové fólie. Pásy se dodávají v rolích o rozměru 1 m x10 m x 10,0 mm na paletě. 
Role jsou zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem nebo balícími páskami. [38] 
Veškeré hydroizolační pásy budou skladovány v kontejneru na staveništi ve stojaté 
poloze. Na pásy nesmí být ukládán další materiál. Hydroizolace nesmí být vystavena 
vnějším povětrnostním podmínkám (především teplu) a UV záření. 
d) separační textilie Filtek 300 g/m2 
Netkaná geotextilie Filtek zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se 
separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí je ve skladbě použita jako separační 
vrstva mezi tepelnou izolací a hydroizolací. Je balen do polyetylenové folie v rolích o 
délce 50 m s plochou 100 m2, může být skladován v nekrytých prostorách na 
podlážkách. [39] 
e) tepelná izolace 
Tepelná izolace Styrodur 3000 CS tl. 80 mm je použita jako zateplovací vrstva 
vegetační ploché střechy. Izolace je vhodná pro zelené střechy. Materiál tepelní 
izolace je extrudovaný polystyren. Styrodur je dodáván v deskách o rozměrech 1265 x 
615 mm balených v balícím po 3,75 m2. [40] 
Tepelná izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm je použita jako zateplovací vrstva 
vegetační ploché střechy. Materiál izolace je expandovaný polystyren. Izolace je 
dodávána v deskách o rozměrech 1000 x 500 mm, tl. 140 mm. Obsah v balení je 3 ks. 
[41]  
Tepelné izolace budou skladovány v uzamykatelném kontejneru na staveništi 
stohované na sobě, tak aby nedošlo k jejich poškození. Na izolační materiál není 
přípustné ukládat další výrobky. 
f) ochranná vodoakumulační textilie 
Ochranná geotextilie Optigrün RMS 500 slouží v souvrství jako vodoakumulační a 
ochranná vrstva hydroizolace. Je provedena z recykláž umělých vláken s tl. cca 5 mm. 
88 
 
Geotextilíe se dodává v rolích o rozměrech 2 x 50 m. Skladována bude v poloze na 
ležato v suchém uzamykatelném skladu na staveništi dle doporučení výrobce. [42] 
g) drenážní systém 
Drenážní systém Optigrün Triangel slouží na podporu odvodnění drenážní vrstvy a 
vrstvy substrátu. Skládá se z kontrolních šachet Kombi Plus a odvodňovacích profilů. 
Materiál odvodňovacího systému je tvrzený plast. Potřeba materiálu pro odvodnění 
plochých střech v 1. a 2. NP je 104 m odvodňovacích profilů, 5 kusů šachet Kombi 
Plus, 40 kusů koncových uzavíratelných částí pro profily a 20 kusů „T“ profilů pro 
spojení rozvětvených částí systému. Odvodňovací profily jsou dodávány v kartonu na 
paletě po 30 ks/karton a 10 kartonů je uloženo na jedné paletě. Šachty se dodávají 
v balení na europaletách dle objednávky v množství 1 karton à 6 šachet (šachta 
skládající se z dna, víka a 4-dílného bočního prvku). Pro zvýšení šachty možno 
objednat 1 karton bočních dílú à 22 ks. Systém bude skladován v uzamykatelném 
kontejneru na staveništi v krabicích. [43] 
h) drenážní násyp 
Drenážní násyp Optigrün Typ Perl 2/10 – BS slouží jako drenážní vrstva pro 
extenzívní a intenzívní zelené střechy bez akumulace vody v drenážní vrstvě. 
Použitým materiálem je drcená expandovaná břidlice frakce 2-10 mm se speciálním 
zrnitostním složením kvůli lepší kapilaritě a schopnosti zadržovat vodu. Materiál je 
dodáván v BigBagu o hmotnosti 1 tuna, který bude skladován na volné zpevněné ploše 
staveniště bez zastřešení krytý plachtou kvůli ochraně Big Bagů před UV zářením a 
vlhkostí. [42] 
i) filtrační textilie 
Filtrační textilie Optigrün Typ 105 zabraňuje vyplavování jemných částic ze substrátu 
při průtoku vody. Textilie je utkaná z polypropylenu v tl. 1,1 mm. Dodání textile je 
v rolích o rozměrech 2 x 100 m. Skladována bude v poloze na ležato v suchém 
uzamykatelném skladu na staveništi dle doporučení výrobce. [42] 
j) extenzivní substrát 
Extenzívní substrát Optigrün slouží jako vegetační vrstva pro vícevrstvé extenzívní 
ploché zelené střechy tl. 200 mm. Složená z lávy, pemzy, kompostované kůry a 
zeleného kompostu. Materiál je dodáván v BigBagu o hmotnosti 1 tuna, který bude 
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skladován na volné zpevněné ploše staveniště bez zastřešení krytý plachtou kvůli 
ochraně Big Bagů před UV zářením a vlhkostí. [42] 
k) osivo Optigrün Typ E 
Osivo pro extenzívní a jednoduché intenzívní zelené střechy s vegetací trávy-byliny. 
Skládá se z cca 20 druhů bylin a na vyžádání 3-4 druhů trav. [42] 
4.2.2. Dodání materiálu 
Každá objednávka materiálu potřebného pro dílčí etapu se bude řídit dle harmonogramu 
stavebních prací a bude vždy zařízena u subdodavatelů minimálně 7 pracovních dní před 
zahájením prací na dané etapě.  
Množství materiálu určeného k objednání/zajištění je stanoveno na základě výpočtu tohoto 
technologického předpisu, který vychází z projektové dokumentace daného objektu. 
Veškerý materiál, který není určen k okamžitému zpracování bude vždy dodán 1 pracovní den 
před dnem zahájení prací na dané etapě a bude vhodně uskladněn na staveništi. Materiál 
určený k okamžité spotřebě bude dodáván vždy v den spotřeby a jeho přesné dodání bude 
domluveno se subdodavatelem 1 pracovní den před dnem dodávky. 
4.2.3. Primární doprava materiálu 
Objednané materiály potřebné k dílčím etapám budou na staveniště dodávat subdodavatelé, 
kteří jsou vždy povinni určit vhodný způsob daného materiálu, tak aby nedošlo během 
přepravy k jeho poškození či znehodnocení. 
a) cementová pěna Poriment PS 
Pro dopravu na staveniště bude zvolen domíchávač s pumpou o objemu 9 m3, který 
dovezenou cementovou směs uloží přímo na staveništní konstrukci. [13] 
b) penetrační emulze 
Emulze je dopravena na staveniště volně ložená na korbě valníku s volně otevřenou 
loženou plochou. Nádoby o objemu 12 nebo 25 kg musí být zajištěny proti pádu a 
poškození. Převážet se budou ve dvou řadách. Nesmí se na ně ukládat jiný materiál. 
[35] 
c) hydroizolační pásy 
Pásy se dodávají v rolích o různých rozměrech na paletě o rozměru 800 mmx1200 
mm. Role jsou zabezpečeny proti rozbalení papírovým obalem nebo balícími páskami. 
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Na paletě je v běžném balení 20 rolí. Role musí být dopravovány a skladovány v jedné 
vrstvě ve vertikální poloze. Chránit před přímým slunečním zářením a jinými zdroji 
tepla, které by mohly způsobit jejich deformaci. [36, 37, 38] 
d) tepelná izolace 
Tepelná izolace je dodávána v balících o max. výšce 0,5 m. Přepravují se staženy 
pomocí stahovácích pásů, aby nedošlo k pádu a poškození materiálu. Je nepřístupné na 
ně ukládat jiné materiály. Tepelná izolace musí být chráněna před nepříznivými 
klimatickými podmínkami (déšť), proto bude uložena do krytého skladu na materiál 
na staveništi. [40, 41] 
e) separační textilie Filtek 300 g/m2 
Textilie bude přepravována nákladním automobilem s krytou zadní plochou na ležato 
zajištěna proti rozbalení. Je balen do polyetylenové folie v rolích o délce 50 m 
s plochou 100 m2, může být skladován v nekrytých prostorách na podlážkách. [39] 
f) ochranná vodoakumulační textilie 
Textilie bude přepravována nákladním automobilem s krytou zadní plochou na ležato 
zajištěna proti rozbalení. Textilie musí být chráněna před nepříznivými klimatickými 
podmínkami (déšť). 
g) drenážní systém 
Potřeba materiálu pro odvodnění plochých střech v 1. a 2. NP je 104 m odvodňovacích 
profilů, 5 kusů šachet Kombi Plus, 40 kusů koncových uzavíratelných částí pro profily 
a 20 kusů „T“ profilů pro spojení rozvětvených částí systému. Odvodňovací profily 
jsou dodávány v kartonu na paletě po 30 ks/karton a 10 kartonů je uloženo na jedné 
paletě. Šachty se dodávají v balení na europaletách dle objednávky v množství 1 
karton à 6 šachet (šachta skládající se z dna, víka a 4-dílného bočního prvku). Pro 
zvýšení šachty možno objednat 1 karton bočních dílú à 22 ks. Systém bude skladován 
v uzamykatelném kontejneru na staveništi v krabicích. [43] 
h) drenážní násyp 
Násyp bude na staveniště dovezen nákladním automobilem s krytou zadní ložnou 
plochou. 
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i) filtrační textilie 
Textilie bude přepravována nákladním automobilem s krytou zadní plochou na ležato 
zajištěny proti rozbalení. Textilie musí být chráněna před nepříznivými klimatickými 
podmínkami (déšť). 
j) extenzivní substrát 
Násyp bude na staveniště dovezen nákladním automobilem s krytou zadní ložnou 
plochou. 
k) osivo Optigrün Typ E 
Osivo se dodává v prodyšných látkových sáčcích. Skladovatelnost je klesající s 
ohledem na klíčivost 3-6 měsíců při skladování v suchu. Sáčky budou uloženy 
v uzamykatelném kontejneru na staveništi. [42] 
4.2.4. Sekundární doprava materiálu 
K přepravě materiálu na staveništi bude sloužit mobilní jeřáb LTM 1040-2.1. V této fázi 
stavby bude jeřáb sloužit k přemisťování kačírku, substrátů a násypu. Pro přepravu ostatního 
materiálu a nářadí na střechy objektu bude využíván stavební vrátek. Pro dopravu pěnobetonu 
bude navíc jednorázově zajištěn mobilní zařízení Aeronicer II, který napěněnou směs načerpá 
přímo na staveništní konstrukci. 
4.2.5. Převzetí materiálu 
Povinností stavbyvedoucího je kontrola dodaného materiálu, případně vyřízení nesrovnalostí 
v jeho dodání od subdodavatele. Ve stavebním deníku se zapisuje každá přejímka materiálu 
do denního záznamu včetně předepsaných zkoušek a jejich výsledků. 
4.3. Spotřeba materiálu 
Střešní souvrství bude tvořeno z nosné konstrukce tvořené železobetonovými předpjatými 
panely Spiroll tl. 200 mm, jejichž spáry budou vyloženy zálivkovou výztuží a zality betonem. 
Na tuto vrstvu bude položena spádová vrstva z cementové lité pěny Poriment PS. Pro lepší 
přilnavost bude nanesena penetrační emulze Dekprime, na kterou se nataví hydroizolační 
pás sloužící jako parozábrana BITU-FLEX AL tl. 10 mm. Tepelná izolace bude pokládána ve 
dvou vrstvách. První z polystyrenu Isover EPS 100 o tl. 140 mm a druhá z matriálu Styrodur 
3000 CS v tl. 80 mm. Na vrstvu tepelné izolace bude provedeno hydroizolační souvrství ve 
dvou vrstvách, z pojistné hydroizolace tvořené pásy BITU-FLEX GG tl. 4 mm a vrstvou 
hydroizolace odolné vůči prorůstání kořínků BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 
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mm. Vegetační souvrství střechy je tvořeno z ochranné vodoakumulační textilie Optigreen 
RMS 500, na kterou je kladen drenážní systém Optigrün Triangel jenž se zasype drenážním 
zásypem Optigrün Typ Perl 2/10 – BS v tl. 70 mm. Na násyp je položena separační textilie 
Optigrün Typ 105, která brání vyplavování drobných částeček ze substrátu. Extenzivní 
substrát zelené střechy je proveden o mocnosti 200 mm, do něhož je provedena výsadba 
trvalek a směsi osiva Optigreen Typ E a řízky rozchodníků. Spotřeba materiálů je stanovena 
na základě výpočtu. 
4.3.1. Výpočet spotřeby materiálu pro souvrství vegetační střechy 
a) spádová vrstva Poriment PS 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP = 43, 6 m3 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP = 46,7 m3 
b) penetrační emulze 
Průměrná spotřeba materiálu činí 0,1 – 0,4 kg/m2. Emulze se dodává v nádobách po 
12 kg nebo 25 kg. 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 3 – Spotřeba penetrační emulze pro plochou střechu v 1. NP 
Spotřeba na m2 [kg] 1 balení [kg] Plocha [m2] Spotřeba celkem [kg] Počet balení [ks] 
0,3 12 193 57,9 5 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 4 – Spotřeba penetrační emulze pro plochou střechu v 2. NP 
Spotřeba na m2 [kg] 1 balení [kg] Plocha [m2] Spotřeba celkem [kg] Počet balení [ks] 
0,3 12 200 60 5 
 
c) hydroizolační pásy 
Parozábrana - hydroizolační pás BITU-FLEX AL 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
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Tabulka 5 – Spotřeba hydroizolačního pásu parozábrany pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 20 193 28,95 221,95 23 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 1. NP 
Tabulka 6 – Spotřeba hydroizolačního pásu parozábrany pro atiku ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 20 77,3 11,6 88,9 9 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 7 – Spotřeba hydroizolačního pásu parozábrany pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 20 200 30 230 23 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 2. NP 
Tabulka 8 – Spotřeba hydroizolačního pásu parozábrany pro atiku ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 20 63,5 9,6 73,02 8 
 
Pojistná hydroizolace – hydroizolační pásy BITU-FLEX GG 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 9 – Spotřeba hydroizolačního pásu pojistné hydroizolace pro zastřešení ploché 
střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 18 193 28,95 221,95 23 
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- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 1. NP 
Tabulka 10 – Spotřeba hydroizolačního pásu pojistné hydroizolace pro atiku ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 18 77,3 11,6 88,9 9 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 11 – Spotřeba hydroizolačního pásu pojistné hydroizolace pro zastřešení ploché střechy v 2. 
NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 18 200 30 230 23 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 2. NP 
Tabulka 12 – Spotřeba hydroizolačního pásu pojistné hydroizolace pro atiku ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 18 63,5 9,6 73,02 8 
 
Hydroizolace odolná prorůstání kořínků – hydroizolační pásy BITU-FLEX EPV 
GARDEN DESIGN 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 13 – Spotřeba hydroizolačního pásu odolného proti prorůstání kořínků pro zastřešení ploché 
střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
7,5 20 193 28,95 221,95 30 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 1. NP 
Tabulka 14 – Spotřeba hydroizolačního pásu odolného proti prorůstání kořínků pro atiku ploché 
střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
7,5 20 77,3 11,6 88,9 12 
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- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 15 – Spotřeba hydroizolačního pásu odolného proti prorůstání kořínků pro zastřešení ploché 
střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
7,5 20 200 30 230 31 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro svislé konstrukce 2. NP  
Tabulka 16 – Spotřeba hydroizolačního pásu odolného proti prorůstání kořínků pro atiku ploché 
střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet rolí na 
paletě [ks]  
Plocha 
[m2] 
15% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
10 18 63,5 9,6 73,02 10 
 
d) tepelná izolace 
Tepelná izolace Isover EPS 100 pro zateplení vodorovné části konstrukce 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,037 W/(m.K) 
Rozměr desky:   1000 x 500 mm 
Tloušťka:    140 mm 
Balení:    3 ks = 1,5 m2 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 17 – Spotřeba tepelné izolace Isover EPS 100 pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks]  
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
1,5 3 193 9,65 202,65 136 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 18 – Spotřeba tepelné izolace Isover EPS 100 pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
1,5 3 200 10 210 140 
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Tepelná izolace Styrodur 3000 CS pro zateplení vodorovné části konstrukce 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,033 W/(m.K) 
Rozměr desky:   1265 x 615 mm 
Tloušťka:    80 mm 
Balení:    5 ks = 3,75 m2 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 19 – Spotřeba tepelné izolace Styrodur 3000 CS pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
3,75 5 193 9,65 202,65 55 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 20 – Spotřeba tepelné izolace Styrodur 3000 CS pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
3,75 5 200 10 210 56 
 
Tepelná izolace Rockwool Fasrock pro zateplení svislých části konstrukce 
Součinitel tepelné vodivosti:  0,040 W/(m.K) 
Rozměr desky:   1000 x 600 mm 
Tloušťka:    160 mm 
Balení:    2 ks = 1,2 m2 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro atiku v 1. NP 
Tabulka 21 – Spotřeba tepelné izolace Rockwool Fasrock pro atiku v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
1,2 2 61,42 3 64,5 54 
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- výpočet spotřeby materiálu pro atiku v 2. NP 
Tabulka 22 – Spotřeba tepelné izolace Rockwool Fasrock pro atiku v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v balení 
[ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ořezy) 
[m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
1,2 2 48,45 2,5 50,88 43 
 
e) separační textilie Filtek 300 g/m2 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 23 – Spotřeba separační textilie pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks]  
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
100 1 193 9,65 202,65 3 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 24 – Spotřeba separační textilie pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
100 1 200 10 210 2 
 
f) ochranná vodoakumulační textilie 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 25 – Spotřeba tepelné izolace Isover EPS 100 pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks]  
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
120 1 193 9,65 202,65 2 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 26 – Spotřeba tepelné izolace Isover EPS 100 pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
120 1 200 10 210 2 
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g) drenážní systém 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP a 2. NP 
Tabulka 27 – Výpočet kusů jednotlivých dílů drenážního systému 
Materiál Počet kusů 
Odvodňovací profily 104 m =104 ks 
Kontrolní šachta 5 ks 
Boční díly k šachtě 40 ks 
„T“ spojovací kusy 20 ks 
Uzavírací kusy profilů 40 ks 
 
h) drenážní násyp 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 28 – Spotřeba drenážního násypu pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 193 0,07 13,5 740 10 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 29 – Spotřeba drenážního násypu pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 200 0,07 14 740 11 
 
i) filtrační textilie 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 30 – Spotřeba filtrační textilie pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks]  
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
200 1 193 9,65 202,65 1,01 
 
99 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 31 – Spotřeba filtrační textilie pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[m2] 
Počet ks v 
balení [ks] 
Plocha 
[m2] 
5% (ztratné 
překryvy) [m2] 
Celkem 
[m2] 
Počet balení 
[ks] 
200 1 200 10 210 1,05 
 
j) extenzivní substrát 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 32 – Spotřeba extenzivního substrátu pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 193 0,2 38,6 740 29 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 33 – Spotřeba extenzivního substrátu pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 200 0,2 40 740 30 
 
k) osivo Optigrün Typ E 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 34 – Spotřeba osiva na plochou střechu v 1. NP 
Spotřeba výsevu [g/m2] Plocha [m2] Celková hmotnost [g]  
1,16 193 223,9 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 35 – Spotřeba osiva na plochou střechu ve 2. NP 
Spotřeba výsevu [g/m2] Plocha [m2] Celková hmotnost [g]  
1,16 200 232 
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4.3.2. Výpočet spotřeby pro přidružené materiály 
a) Koutová lišta z poplastovaného plechu pro uchycení hydroizolací 
Viplanyl je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. 
Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi 
PVC. [44] 
Tloušťka: 0,6 mm 
Délka: 2 m 
Materiál: pozinkovaný plech, šedý 
Rozvinutá šíře: 100 mm 
Potřebná délka: 138 m 
Počet kusů: 69 ks 
b) Rohová lišta z poplastovaného plechu pro uchycení hydroizolací 
Viplanyl je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. 
Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi 
PVC. [44] 
Tloušťka: 0,6 m 
Délka: 2 m 
Materiál: pozinkovaný plech šedý 
Rozvinutá šíře: 100 mm 
Potřebná délka: 106 m 
Počet kusů: 53 ks 
c) Pásek z poplastovaného plechu pro uchycení hydroizolací 
Viplanyl je žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC. 
Je určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi 
PVC. [44] 
Tloušťka: 0,6 mm 
Délka: 2 m 
Materiál: pozinkovaný plech šedý 
Rozvinutá šíře: 50 mm 
Potřebná délka: 25 m 
Počet kusů: 13 ks 
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d) hmoždinky natloukací pro kotvení prvků z poplastovaného kovu 
Specifikace: 6x35 mm 
Spotřeba: 6 ks/m 
Délka:153 m 
Potřebné množství: 918 ks 
e) kačírek 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 1. NP 
Tabulka 36 – Spotřeba kačírku pro zastřešení ploché střechy v 1. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 40,37 0,27 10,9 1272 14 
 
- výpočet spotřeby materiálu pro vegetační střechu 2. NP 
Tabulka 37 – Spotřeba kačírku pro zastřešení ploché střechy v 2. NP 
1 balení 
[kg] 
Plocha 
[m2] 
Tloušťka 
[m] 
Objem celkem 
[m3] 
Hmotnost za 
sucha[kg/m3]  
Počet balení 
[ks] 
1000 31,3 0,27 8,45 1272 11 
 
f) kačírková „L“ lišta 
Materiál: hliník tl. 1,5 mm 
Výška: 150 mm 
Délka: 2 m 
Potřebná délka:141 m 
Počet kusů: 71 ks 
Rohové díly:22 ks 
Koutové díly:10 ks 
Spojovací díly:75 ks 
 
 
 
 
Obrázek 4 – Hliníkové rohové a podélné kačírkové lišty [20] 
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g) hliníková klempířská páska Gutta 
Slouží k přichycení kačírkové L lišty k podkladu. 
1 ks = 10 m 
Potřebná délka:141 m 
Počet kusů:15 ks 
h) elektricky vyhřívané svislé střešní vpusti  
Svislá střešní vpusť TOPWET, vyhřívaná s PVC límcem 
Vyhřívání: 230 V 
typ: TWE 110 PVC S 
průměr DN 110 
Počet: 2 ks 
i) elektricky vyhřívané vodorovné střešní vpusti 
Vodorovná střešní vpusť TOPWET, vyhřívaná s PVC límcem 
Vyhřívání: 230 V 
typ: TWE 110 PVC V 
průměr DN 110 
Počet: 3 ks 
j) nástavec k elektricky vyhřívané střešní vpusti s integrovanou bitumenovou manžetou 
průměr DN 110 
Počet: 2 ks 
k) okapnice 
Tloušťka: 0,7 mm 
Délka 1 m 
Rozvinutá šíře: 850 mm 
Potřebná délka: 211 m 
Potřebné množství: 211 ks 
l) OSB desky 
Podklad pro pokládku okapnic na atiku. 
Rozměr desky: 2500x1250x25 mm 
Plocha desky: 3,125 m2 
Potřebná plocha:31,7 m2 
Počet desek: 11 ks 
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m) Pistolová pěna MAXI 750 Den Braven 
Výplň mezer u zabudováných střešních vpustí. 
Obsah balení: 750ml 
Počet balení: 1 ks 
n) Střešní hmoždinka EJOT FDD Plus 50 
Hmoždinka je určena pro upevnění střešního souvrství do porobetonu a pro ukotvení 
tepelné izolace svislých konstrukcí. 
Délka: 295 mm 
Plocha: 503 m2 
Spotřeba: 6 ks/m2 
Počet kusů: 3018 ks 
o) lepidlo na tepelnou izolaci svislých konstrukcí 
1 balení lepidla se musí smíchat s 6,2 l vody. 
Balení: 25 kg 
Spotřeba: 3,0 kg/m2 
Potřebné množství: 14 balení 
p) kotevní body Secupoint typu O 
Výška prvku 700 mm 
Potřebné množství: 11 ks 
Související materiál:  
• šroub se šestihrannou hlavou M12 s podložkami 
Délka: 70 mm 
Průměr: 19 mm 
Spotřeba: 4 ks/ 1 kotvící bod 
Celkem množství: 44 ks 
• ocelová deska se závitem na tyč 
Rozměr: 300x300 mm 
Spotřeba: 1 ks/ 1 kotvící bod 
Celkem množství: 11 ks 
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Obrázek 5 – Ukázka kotvení kotevních bodů Secupoint typu O do dutinové desky [21] 
4.4. Pracovní podmínky 
4.4.1. Obecné pracovní podmínky 
Staveniště je ohraničeno mobilním oplocením do výšky minimálně 1,8 m po celém svém 
obvodu. Příjezd na staveniště je zřízen z přilehlé komunikace (ul. Vrablovecká) a vjezd na 
staveniště pro pozemní vozidlo je opatřen uzamykatelnou bránou. Vjezd na staveniště je 
řádně označen s ohledem na okolní pohyb pěších a provoz na přilehlé pozemní komunikaci. 
Staveništní komunikace je provedena ze silničních panelů dle výkresů zařízení staveniště se 
zpevněnými krajnicemi z štěrkopískového hutněného násypu. Staveniště je napojeno na 
technickou infrastrukturu pomocí přípojek vodovodního řádu a elektrické sítě NN. Staveniště 
je vybaveno buňkami, které slouží jako zázemí pro pracovníky – šatna, umývárna, wc, 
pobytová místnost. 
Veškerý stavební materiál je na staveništi skladován na místě k tomu určenému a je chráněn 
proti negativním klimatickým vlivům tak, ať nedochází k jeho znehodnocení. Všichni 
pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s provozním řádem staveniště a prací včetně 
provozu na staveništi zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
4.4.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Povinností zaměstnanců pracujících ve výškách je se vždy přesvědčit a funkčnosti a 
provozuschopnosti svých jistících prostředků. Musí využívat prostředků proti pádu (set pro 
střešní práce) tak i pracovní polohovací systémy (set pro výškové práce), které budou kotvené 
ke kotevním bodům dle ČSN EN 795 umístěným v nosné konstrukci střechy. Pracovníci 
v závěsu na lanech budou vždy pracovat jištěni 2 lany – pracovním a jistícím. Na jistícím laně 
musí být osazen zachytávač pádu. Práce je nutno provádět v minimálním počtu třech 
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pracovníku, aby v případě pádu došlo k okamžité pomoci. Všichni zaměstnanci provádějící 
výškové práce musí být řádně proškolení. 
4.4.3. Klimatické podmínky 
Pozastavení prací na stavbě proběhne v případě nepříznivých klimatických podmínek, což 
znamená silný vítr o rychlosti větší než 8 m/s při práci s břemeny, jinak při větru silnějším než 
11 m/s. Dalšími vlivy na pozastavení prací jsou déšť, sněžení a snížena viditelnost pod 30 m. 
Teplota vzduchu by měla odpovídat hodnotám mezi + 5°C a +30°C. Pokud byly klimatické 
podmínky vyhodnoceny jako nepříznivé, je nutná technologická přestávka, při které musí být 
konstrukce i materiály chráněny tak, aby nedošlo k jejich trvalému poškození. 
Všichni pracovníci na stavbě by měli před zahájením prací projít školením o BOZP od 
stavbyvedoucího. O školení bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, který všichni 
proškolení pracovníci podepíší. Práce ve výškách mohou provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci. Řidiči nákladních automobilů musí mít platné příslušné řidičské oprávnění.  
4.5. Připravenost a převzetí pracoviště 
4.5.1. Připravenost staveniště 
U výstavby bude kladen důraz na opatrnost a bezpečnost staveniště. Staveniště bude oploceno 
drátěným mobilním pletivem výšky 1,8 m. Všechny vstupy na pozemek budou opatřeny 
bezpečnostními a varovnými značkami o zákazu vstupu nepovolaných fyzických osob. Vjezd 
musí být opatřen uzamykatelnou bránou. Staveniště z důvodu bezpečnosti je nutno udržovat 
v čisté a uklizené. 
Budou připraveny skladovací a kancelářské buňky. Na stavbě musí být zajištěno hygienické 
zázemí pro zaměstnance. Skladovací plochy a příjezdové cesty budou zpevněny a odvodněny. 
Podrobněji viz Technická zpráva zařízení staveniště nebo Výkres Zařízení staveniště. 
4.5.2. Připravenost pracoviště 
Pro zahájení prací na zastřešení objektu je nutné, aby byla dokončena nosná část střešní 
konstrukce pro 1. NP a 2. NP tj. předpjatý železobetonový strop z panelů Spiroll tl. 200 mm. 
Dále musí být vyzděna atika z tvárnic Porotherm tl. 300 mm a výšky 750 mm. Je nutno 
dodržet technologickou přestávku potřebnou po zalití panelů betonem z důvodů požadované 
pevnosti základu. 
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4.5.3. Převzetí pracoviště 
Na stavbě musí být dokončeny hrubé stavební práce. Stavbyvedoucí zkontroluje veškeré 
mezní odchylky od projektové dokumentace, správnou polohu a rozměry prostupů na střešní 
konstrukci. Jako další věc je nutno zkontrolovat rovinnost a kvalitu povrchu, kde je povolena 
odchylka max ± 5 mm na 2 m lati a vlhkost podkladu stanovena na max. 5%. Podklad musí 
být pevný, únosný, bez smrťovacích trhlin, nečistot a musí být suchý. Pracoviště se předá za 
dohledu stavbyvedoucícho a technického dozoru investora. Toto předání musí být zapsáno do 
stavebního deníku. 
4.6. Personální obsazení 
Realizaci souvrství vegetační střechy bude provádět 1 pracovní četa pod vedením 
stavbyvedoucího. Složení čety bude následující: 
- 1 x stavbyvedoucí 
- 1 x jeřábník 
- 3 x izolatér 
- 3 x stavební dělník 
- 1 x zámečník 
4.6.1. Popis profesí 
a) jeřábník 
Jeřábník je zodpovědný za řízení a ovládání jeřábu. Musí mít platný jeřábnický průkaz 
skupiny D  pro mobilní jeřáby. Po ukončení prací je zodpovědný za správné zajištění 
stroje. 
b) stavbyvedoucí 
Kontroluje správnost provádění prací dle technologického postupu a shodnost 
s projektovou dokumentací. Zajišťuje organizaci své pracovní čety.  
c) izolatér 
Prací izolatéra je pokládka a natavování asfaltových pásů a pokládka tepelné izolace, 
ke kterým musí mít příslušné certifikáty. 
d) stavební dělník 
Provádí především dopravu materiálu pomocí stavebního výtahu a pomocné práce. 
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e) zámečník 
Provádí kotvení záchytného systému a zámečnické práce na atice střechy, při 
pokládání okapnice. 
4.7. Stroje a pracovní pomůcky 
4.7.1. Stroje 
a) Autojeřáb LTM 1040-2.1 
Dvou nápravový teleskopický mobilní jeřáb LTM 1040-2.1 na terénním podvozku 
s maximálním nosným zatížením 40 t, nabízí vynikající nosnost pro celý okruh pracovních 
činností. Dlouhý 4-dílný teleskopický výložník s osvědčeným a spolehlivým 
hydromechanickým systémem rychle a přesně vysouvá teleskopický výložník do libovolné 
délky, přičemž může být teleskopování prováděno i při zatížení. Obě nápravy mobilního 
jeřábu jsou poháněné a řiditelné. Zajištěna je také vynikající průjezdnost terénem a schopnost 
manévrovat na nejužších stavebních místech. [22] 
 
Obrázek 6 – Mobilní autojeřáb LTM 1040-2.1 [22] 
Max. nosnost: 40 t / 2,7 m radius 
Teleskop: 10,5 – 35 m 
Příhradová špička: 9,5 m 
Pohon: 4 x 4 x 4 
Pojezdový/jeřábový motor: Dieslový motor Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 
205 kW 
Hmotnost jeřábu: 24 t 
Protiváha: 5,2 t 
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Maximální rychlost: 80 km/hod 
Stoupavost: 60 % 
 
b) čerpadlo pro lité potěry Aeronicer II 
 
Obrázek 7 – čerpadlo pro lité potěry Aeronicer II [23] 
 
Výroba cementové pěny PORIMENT probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip 
spočívá v tom, že se na výrobně namíchá pouze cementové mléko, které se doveze 
autodomíchávačem na stavbu, kde se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto zařízení se 
přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě 
výroby PORIMENT PS se do směsi přidává kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá 
na místo určení. K výrobě Porimentu není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody. 
[13] 
c) stavební vrátek MINOR P-200 
Tabulka 37 – Soupis vlastností stavebního vrátku MINOR P-200 [24] 
Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min) 20 
Délka lana (m) 30 
Průměr lana (mm) 5 
Pevnost lana (kg) 1980 
Jmenovitý výkon motoru (W) 850 
Napětí (V) 230 
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Ovládací napětí (V) 230 
Poloměr otáčení (mm) 845 
Úhel otáčení (°) 200 
Hmotnost (kg) 26 
Rozměry (šxdxv) (mm) 190x530x230 
 
Stavební vrátek P-200 patří do řady závěsných vrátek. Hnací agregát tohoto stavebního vrátku 
je osazen jednofázovým motorem o výkonu 0,85 kW, který je napájený elektrickou sítí 230 
V. Předností tohoto vrátku je jeho nízká hlučnost a jednoduchá obsluha. Vrátek má velmi 
jednoduchou a robustní konstrukci, která zaručuje jeho dlouhou životnost. Ocelové tažné lano 
je dlouhé 30m a na jeho konci je zakončeno závěsným hákem se závažím a pružným 
dorazem. Ovladač vrátku, který je vyroben z velmi odolného plastu, umožňuje velmi snadné 
ovládání chodu DOLU-NAHORU-STOP. Napájení ovladače je stejně jako u motoru 230 V. 
Vrátek P200 je osazen velmi účinnou bezpečnostní brzdou motoru. Tento vrátek má 
samozřejmě také bezpečnostní koncový spínač, který automaticky vypne vrátek při úplném 
namotání ocelového lana. Součástí stavebního vrátku je rameno pro horizontální uchycení. 
Vrátek lze otáčet v úhlu 200 stupňů. K přichycení na střechu je zapotřebí stropní rozpěra 
společně se střešní podpěrou. [24] 
4.7.2. Pracovní pomůcky 
- Horkovzdušný svařovací automat 
- Ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem 
- Tryska ke svářecímu přístroji široká 20 a 40 mm 
- Sestava hořáku na propan butan s hadicí a regulátorem plynu + PB láhev 
- Kotoučová pila 
- Ruční řezačka polystyrenu 
- Silikonový přítlačný váleček šířky 40 mm 
- Mosazný přítlačný váleček 
- Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 
- Příklepová vrtačka 
- Paletový vozík 
- Ruční míchadlo 
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- Nůžky na plech 
- Stavební kolečka 
- Nivelační hrazda 
- Lopata 
- Zubové nerezové hladítko 
- Čistící kartáč pro vyvrtané otvory 
- Metr, pásmo, vodováha, šňůrovačka, kladívko 
4.7.3. Osobní ochranné pomůcky 
- Ochranná helma 
- Reflexní vesta 
- Ochranné brýle 
- Pracovní rukavice 
- Pracovní obuv – při práci s asfaltovými pásy speciální s hladkou podrážkou 
- Jistící sety pro práci ve výškách 
4.8. Pracovní postup I. etapy 
4.8.1. Kontrola a připravenost podkladu 
Podklad musí být utěsněn tak, aby nedocházelo k protečení tekuté směsi např. do spodních 
pater (různé prostupy, spáry mezi panely apod.). Těsně před aplikací je vhodné nasákavé 
materiály navlhčit vodou (nesmí však vzniknout kaluže).  
4.8.2. Kotvení nerezových sloupků pro záchytný systém 
Sloupky budou kotveny pomocí mechanického kotvení ve vzdálenosti dle projektové 
dokumentace do nosné konstrukce panelů Spiroll tl. 200 mm. Musí být dodržena min. 
vzdálenost 2 m a max. 5 m od kraje střechy. Vzájemná vzdálenost mezi body nesmí být větší 
než 7,5 m. 
4.8.3. Vytyčení spádu 
Pěnobeton slouží jako spádová vrstva, pro kterou je nutno předem určit sklon spádové roviny. 
Spádová rovina se naznačí pomocí vodících lišt nebo provázků. 
4.8.4. Vytvoření spádové vrstvy pomocí cementové pěny Poriment PS 
Teplota okolního prostředí v místě ukládky musí dosahovat minimálně 5 °C až do dosažení 
pochozí pevnosti. Při teplotách v rozmezí 0 až 5 °C je hydratační proces téměř zastaven 
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(Poriment netvrdne) a při teplotách pod 0 °C hrozí zmrznutí a nenávratné poškození 
materiálu.  
Výroba Porimentu probíhá mobilním zařízením Aeronicer II. Princip spočívá v tom, že se na 
výrobně namíchá pouze cementové mléko, které se doveze autodomíchávačem na stavbu, kde 
se skládá do zařízení Aeronicer II. V tomto zařízení se přidává do směsi pěnicí přísada a 
mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT® PS, 
přidává se do směsi kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá na místo určení. 
Cementová pěna se musí nalévat v celé ploše rovnoměrně. Do spádu se dostává pomocí 
nivelační hrazdy nebo srovnávací latě. Minimální tloušťka 40 mm doporučována výrobcem, 
bude dodržena v místech vpustí. Cementová směs nevyžaduje vibrování a není nutné provádět 
dilatační spáry. Před kladením dalších vrstev musí být dodržena technologická přestávka 
alespoň 2-5 dní. [22] 
4.9. Pracovní postup II. etapy 
4.9.1. Kontrola a připravenost podkladu 
Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Nesoudržné části a výčnělky je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty 
je třeba z podkladu odstranit. Podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření 
souvislé vrstvy penetrace (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše). Podklad pro 
následné provádění asfaltových pásů musí splňovat podmínky nutné pro jejich řádné navaření. 
[35] 
4.9.2. Asfaltová penetrační emulze 
Před nanesením emulze je třeba důkladně promíchat obsah nádoby. Zpracovává se za suchého 
počasí při teplotě podkladu min. +5° C. Nanáší se rovnoměrně koštětem, štětkou, válečkem 
nebo stříkací pistolí. Asfaltová penetrační emulze bude také nanesena na vnitřní stranu stěny 
atiky po celé ploše. Následná vrstva asfaltového pásů se provádí po zaschnutí nanesené vrstvy 
emulze. Doba schnutí je asi 2 hodiny. Spotřeba materiálu je cca 0,1 – 0,4 l/m2. [35] 
4.9.3. Osazení spodních dílů odvodňovacích vpustí 
Nástavec střešní vpusti TOPWET se osadí do připraveného otvoru v nosné konstrukci střechy 
panely Spiroll tl. 20 mm. Před vlastním osazením nástavce se do kruhové drážky vpusti musí 
vložit pryžový těsnicí kroužek (součást balení nástavce). Těsnicí kroužek brání pronikání 
vzduté vody do skladby střechy a zároveň zamezí přísunu vlhkého vzduchu z kanalizace do 
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střešního pláště! Před zasunutím nástavce do vpusti se spodní okraj nástavce natře kluzným 
prostředkem. Vsunutím nástavce do vpusti přes těsnicí kroužek je zaručena vzájemná těsnost 
a propojení obou vrstev. Nástavec je nutné mechanicky zakotvit do podkladní konstrukce tak, 
aby bylo znemožněno jeho případné vysunutí z vpusti (např. vlivem sání větru). Volný 
prostor mezi vpustí a nosnou vrstvou se vyplní polyuretanovou pěnou. Napojení nástavce 
střešní vpusti TOPWET na hydroizolační vrstvu se provádí pomocí integrované manžety z 
asfaltového pásu. [45] 
4.9.4. Natavení hydroizolačních pásů parozábrany na plošné konstrukce 
Nanesena vrstva penetrace musí být pro pokládku hydroizolačních pásů suchá. Jako 
parozábrana budou použity hydroizolační pásy BITU-FLEX AL tl. 10 mm s nosnou vložkou 
ze sklené rohože a hliníkové fólie. Pásy je nutné klást v jednom směru na vazbu. Čelní spoje 
musí být vystřídány o polovinu délky pásu, jak je uvedeno na obrázku. Čelní a boční spoje 
mezi pásy musí tvořit „T“, nikoliv „X“. Bude dodržena výrobcem doporučená velikost 
příčných spojů 120 mm a podélných spojů - přesahů 100 mm. Natavování hydroizolačních 
pásů bude provedeno pomocí ručního hořáku. Bodového natavení asfaltového pásu k 
podkladu se dosáhne buď celoplošným natavením pásu přes „šablonu“ volně položeného 
perforovaného asfaltového pásu nebo se asfaltový pás lokálně přivaří v pěti bodech o velikosti 
talíře na 1m2.  
Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru přibližně 60 mm a délky asi o 50 mm 
menší než je šířka role. Natavovanou část role izolatér posouvá a přitlačuje nohou. Role je 
vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dobře přitlačován. Při této metodě se izolatér 
pohybuje po čerstvě nataveném pásu, nevidí dobře na nahřívání asfaltu, ale má přehled o dění 
před sebou. Spoje a překrytí pásu se doporučuje natavovat až po natavení plochy celého pásu. 
Je proto potřeba ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. Tato metoda má výhodu 
menšího rizika nekvalitního provedení spoje, je však pracnější. [44] 
 
Obrázek 8 – Správné uložení hydroizolačních pásů do „T“ spojů [25] 
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Obrázek 9 – Špatné uložení hydroizolačních pásů do „X“ spojů [26] 
4.9.5. Natavení hydroizolačních pásů na svislé konstrukce 
Na svislé konstrukce, atiku budou použity také asfaltové hydroizolační pásy BITU-FLEX AL 
tl. 10 mm s nosnou vložkou ze sklené rohože a hliníkové fólie. Parozábrana bude vytažena až 
po horní okraj atiky, tj. do výšky 1000 mm. Je nutné dodržet přesah v podélném směru 100 
mm. Pro natavování je nutné použít menší hořák. Pásy rozřízneme na pruhy šířky 500 mm. 
Tyto pásy natavujeme mezi vodorovnou část střechy a svislou část atiky. Další pás navazující 
v podélném směru se nataví stejně s dodržením čelního přesahu min. 120 mm. Všechny spoje 
se pro jistotu zahladí špachtlí. 
4.9.6. Obložení atiky tepelnou izolací 
Atika bude zateplena deskou z kamenné vlny s orientací vláken převážně kolmo k povrchu 
desky Rockwool Fasrock LL tl. 160 mm, která bude na atiku celoplošně lepena. Příprava 
lepidla probíhá z práškové hmoty balené v pytlích o hmotnosti 25 kg, která se smíchá 
s požadovaným množstvím vody uvedeným na obalu dle pokynů výrobce. Doba míchání 
směsi je 2-5  minut. Lepidlo se nanáší po obvodu desky a v ploše jen do 2-3 bodů pomocí 
hladítka. Kontaktní lepená plocha musí tvořit 40% z celkové plochy lepené desky. Průběžně 
se kontroluje vodováhou rovinnost desek po nalepení. Doba schnutí lepidla je 24 hodin. 
Spád atiky bude tvořen z desek tepelné izolace Isover EPS 70 o tl. 50 mm, které budou 
seříznuty do požadovaného sklonu 5%. Tepelná izolace se kotví pomocí hmoždinek se 
zapuštěnou hlavou do ztraceného bednění vylitého betonem. Na tepelnou izolaci se připevní 
OSB desky tl. 25 mm. OSB desky se zakotví do tepelné izolace pomocí hřebíků se 
zapuštěnou hlavou. 
4.9.7. Plošná pokládka 1. vrstvy tepelné izolace 
Bude provedena pokládka první vrstvy desek izolace Isover EPS 100 tl. 140 mm. Desky se 
kladou na vazbu těsně na sraz. U vpustí a prostupů je nutné nezapomenou vyříznout příslušný 
114 
 
otvor. V případě přerušení prací je potřeba izolaci zakrýt plachtou a zatížit jako ochranu před 
nepříznivými klimatickými podmínkami. 
4.9.8. Plošná pokládka 2. vrstvy tepelné izolace 
Bude provedena pokládka druhé vrstvy desek tepelné izolace Styrodur 3000 CS v tl. 80 mm. 
Desky se kladou na vazbu těsně na sraz. U vpustí a prostupů je nutné nezapomenou vyříznout 
příslušný otvor. V případě přerušení prací je potřeba izolaci zakrýt plachtou a zatížit jako 
ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami. 
4.9.9. Osazení střešních vpustí 
Přes otvory v souvrství tepelní izolace vložíme vpusti, které budou opatřeny bitumenovou 
manžetou pro napojení na hydroizolační pásy. Opět se musí zakotvit k podkladu jako u 
spodního dílu. Vpusti budou opatřeny ochranným košem. 
4.9.10. Pokládka separační geotextilie 
Pro separaci tepelné izolace od hydroizolace bude použita netkaná geotextilií Filtek 300 g/m2. 
Pásy se mohou formovat pomocí izolatérského nože (otvory, úprava délky, atd.). Geotextilie 
se pokládá volně s přesahy 100 – 150 mm, které se pouze přelepí páskou. 
4.9.11. Položení vrstev hydroizolačních pásů 
Jako pojistná hydroizolační vrstva je použit hydroizolační asfaltový pás BITU-FLEX GG tl. 4 
mm s nosnou vložkou ze sklené tkaniny. Fólie se budou pokládat na vazbu s posunem čelních 
spojů min. 120 mm.  
Před použitím role rozbalíme a vyjmeme identifikační štítky, které musí být řádně uschovány. 
Pásy pokládáme na vrstvu tepelné izolace kolmo bez rozdílu sklonu. Po rozvinutí je nutno 
nechat pásy volně ležet, abychom eliminovali napětí vnesené při výrobě pásu. Čím nižší je 
teplota okolního vzduchu a podkladu, tím je delší doba eliminace napětí. Doba volného 
rozložení fólie je několik minut, záleží i na povětrnostních podmínkách. Před zahájením 
kotvení kontrolujeme přímost pásů, zvlnění a vizuální poškození. Ořez pásů provádíme 
pomocí izolatérského nože nebo nůžkami. Pásy se nesmí trhat z důvodů poškození okolní 
folie a jejího znehodnocení. Pro zlepšení geometrie pokládky pásů se zaoblují horní hrany 
fólie. 
Při pokládce se postupuje od okrajů střechy směrem do středu, aby se zabránilo zatečení vody 
do spojů a následně do konstrukce. Nutné přesahy jsou na pásech vyznačeny v okrajích fólie. 
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Kotvení pásů je provedeno pomocí teleskopických kotvících podložek a šroubů do nosné 
konstrukce na okrajích střechy, kde je vyšší působení větru.  
Pásy vzájemně svařujeme pomocí ruční svářečky a svářecího automatu. Ruční svařování 
probíhá za pomocí hubice svářečky, kterou vložíme mezi povrchy svařovaných fólií. 
Plynulým pohybem svářečkou pásy tavíme a souběžně přítlak zajišťujeme přítlačným 
válečkem. U „T“ spojů je potřeba zvýšit přítlak válečku použitím jeho hrany. Před začátkem 
svařování automatem je nutné zkontrolovat jeho nastavení (teplota, přítlak, rychlost pojezdu a 
množství horkého vzduchu). Po kontrole a vložení hran fólií si automat sám pojíždí a tavené 
pásy spojuje k sobě. V tomto případě je nutná kontrola a odstranění nečistot z trysky hubice 
ocelovým kartáčem a musíme sledovat geometrii svaru. 
 
Obrázek 10 – Svařování hydroizolačních pásů ruční svářečkou [27] 
 
Obrázek 11 – Svařování hydroizolačních pásů pomocí svařovacího automatu [28] 
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4.9.12. Pokládka oplechování ze spojovacího plechu 
Po natavení plošných pásů a jejich vytažení na atiku do požadované výšky 70 mm přikotvíme 
„L“ profily z poplastovaného plechu. Při pokládce je nutná dilatační spára mezi lištami 3-5 
mm. Všechny osazované prvky (stěnové lišty, rohové lišty, koutové lišty a okapnice 
z poplastovaného plechu) musí být kotveny pomocí natloukacích hmoždinek. 
4.9.13. Vytažení hydroizolace na svislé stěny 
Hydroizolace musí být vytažena na stěny ohraničující plochu střechy a na atiku. Ke všem 
svislým konstrukcím se fólie bodově přichytí ve výšce 500 mm plochou nástěnnou lištou 
z poplastovaného plechu. Na stěnách se dále přichycení provede ve výšce 1000 mm opět 
bodově plochou lištou z poplastovaného plechu. U atiky se ukončí na závětrné liště. Poté se 
fólie v celé délce nataví. Je nutno provést kotvení fólie proti účinkům větru ve vzdálenosti 
100-250 mm od stěny. Tyto kotvy se zaplátují tak, aby byla dodržena minimální šířka pro 
svar 30 mm. 
 
Obrázek 12 – Vytažení hydroizolačních pásů na svislé stěny [29] 
4.9.14. Opatření koutů, rohů a prostupů hydroizolací 
Na střešní konstrukci je nutné zaizolovat prostupy a zabránit průniku vlhkosti do konstrukce. 
Na svislou část prostupu se vytáhne fólie minimálně 150 mm a podélně se svaří. Dále nutné 
předem nachystat manžetu, která bude mít otvor o velikosti 2/3 průměru prostupu. Po nahřátí 
manžety ji navlékneme na prostup a přivaříme ji ke svislé hydroizolace a následně i 
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k hydroizolace na vodorovné části střechy.  Utěsnění na svislé části se provede ocelovým 
páskem a tmelem.  
Po realizaci hydroizolace na svislých konstrukcích a jejího napojení na vodorovnou 
hydroizolaci je možné přistoupit k opracování rohů a koutů. Pro opracování těchto detailů se 
používají prefabrikované tvarovky.  
Vlastní hydroizolační fólie musí být pod tvarovkou provedena vodotěsně. Tvarovku zatlačíme 
do průsečíku sbíhajících se hran, úzkou tryskou ruční svářečky ji ve středu nahřejeme a 
přivaříme. Dále se provede přivaření hran tvarovky s fólií, přitlačení provádíme úzkým 
mosazným válečkem na detaily. Nakonec svaříme zbývající části tvarovky s fólií, k 
přimáčknutí používáme mosazný nebo silikonový váleček. 
 
Obrázek 13 – Izolace prostupů a ukázka pojistné izolace koutů a rohů [30] 
4.9.15. Pokládka ochranné a vodoakumulační geotextilie 
Pro ochranu hydroizolace bude použita geotextilie Optigreen RMS 500 z recykláž umělých 
vláken. Geotextilie zároveň slouží jako vododržná. Pásy se mohou formovat pomocí 
izolatérského nože (otvory, úprava délky, atd.). Geotextilie se pokládá volně s přesahy 100 
mm, které se pouze přelepí páskou. 
4.9.16. Osazení drenážního systému a kačírkové lišty 
Nad střešní vpusti se umístí kontrolní šachty, které budou navýšeny přidáním bočnic na 
celkovou výšku souvrství tj. 300 mm. Rozměr šachet je 370x370 mm. Pomocí odvodňovacích 
profilů se na střeše vytvoří systém odvodnění. Profily se spojují pomocí T profilů, které 
vytváří větvě odvodnění pod úhlem 35®. Profily jsou na koncích zakončeny záslepkou. Takto 
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vytvořené větve odvodňovacího systému se napojí do šachet.  V této fázi se pokládají i 
oddělovací lišty mezi kačírkem a zeminou. Oddělovací L lišta bude připevněna k podkladu 
ochranné a vodoakuulační geotextilie pomocí hliníkové klempířské pásky značky Gutta a 
zatížena kačírkem. 
4.9.17. Pokládka drenážního násypu 
Násyp bude uložen rovnoměrně v tl. 70 mm v přirozeně vlhkém stavu na osazený drenážní 
systém. Násyp je nutné hutnit přitlačením. Matriál bude na střechu vynášen jeřábem a 
rozvážen po střeše ve stavebních kolečkách. 
4.9.18. Pokládka filtrační textilie 
Filtrační textilie Optrigreen Typ 105 ve skladbě slouží k zamezení vyplavování jemných 
částeček zeminy ze substrátu. Pásy se mohou formovat pomocí izolatérského nože (otvory, 
úprava délky, atd.). Textilie se pokládá volně s přesahy 100 mm, které se pouze přelepí 
páskou. 
4.9.19. Pokládka extenzivního substrátu a kačírku 
Substrát bude uložen rovnoměrně v tl. 200 mm v přirozeně vlhkém stavu. Zeminu je nutné 
hutnit přitlačením. Matriál bude na střechu vynášen jeřábem a rozvážen po střeše ve 
stavebních kolečkách. Po obvodu střechy bude nasypán v páse šířky 500 mm kačírek frakce 
16/32 v ploše bez vegetace. Dále bude kačírek nasypán v místech osazení ochranných košů 
vpustí. 
4.9.20. Rozhoz osiva 
Osivo Optigreen promíchejte v kbelíku s jemným suchým pískem. Osivo bude na střechu 
aplikováno ručním rozhozem. Ihned po výsevu a rozhození řízků rozchodníků je nutné plochu 
zavlažit. Zalijte vše tak, až se celé souvrství důkladně provlhčí a voda začne odtékat do 
vpusti. Ve fázi klíčení a kořenění (cca 3 týdny) je nutné udržovat substrát stále vlhký. Potom 
už zalévejte jen při dlouhodobém suchu. 
4.10. Jakost a kontrola kvality 
4.10.1. Vstupní a výstupní kontroly 
Vstupní kontroly se provádí před zahájením prací na vegetačním souvrství střechy. Prvním 
krokem je provedení kontroly projektové dokumentace, její správnost, úplnost a platnost. 
Proběhne kontrola připravenosti staveniště a pracoviště, proškolení pracovníků BOZP a jejich 
potřebných kvalifikací. Provede se nutná kontrola kvality a množství dodaného materiálu na 
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danou etapu výstavbu, potřebného nářadí a strojů. Nutná je i průběžná kontrola klimatických 
podmínek. 
Musí být zkontrolována správnost provedení nosných konstrukcí z předchozí etapy výstavby, 
tj. kontrola pokládky stropních panelů Spiroll a jejich zálivky betonovou směsí, vyzdění atiky. 
Kontroluje se čistota, rovinnost, svislost, trhliny, dodržení technologické přestávky, apod. 
Po provedení prací se kontroluje dokončená střešní konstrukce, její rovinnost, správné 
provedení svarových spojů na hydroizolace (zkoušky těsnosti), čistota, apod. 
4.10.2. Zkoušky a kontroly u povlakových hydroizolací 
a) optická kontrola 
Optickou kontrolu je možno považovat za základní nástroj kontroly izolací jak ve 
svarech, tak v ploše a v detailech. Optická kontrola se provádí u všech druhů 
povlakových hydroizolací. Kontroluje se celková plocha provedené izolace, detaily, 
tvar a jednotnost průběhu svaru, způsob zaválečkování v místě spoje, velikosti přesahu 
(u mechanicky kotvených hydroizolace min. 100 mm), vruby a rýhy (tolerovány jen 
do 10% tloušťky folie v omezeném rozsahu; větší rozsah nutno opravit zaplátováním), 
kompletnost systému, znečištění folie, perforace folie a zřetelná zeslabení.  
Kontrola se provádí v průběhu pokládky folie ideálně 1x za směnu, po dokončení 
pokládky určitého úseku, před překrytím povlakové hydroizolace následnými 
vrstvami, při předání dílčích částí nebo celé hydroizolace a před etapovým přerušením 
práce. 
Kontrolu provádí vedoucí pracovník montážní čety v průběhu pokládky a technický 
zástupce investora při předání díla. Do stavebního deníku se provede zápis o 
provedené kontrole s jasným vyznačením polohy a stavu předané izolace s podpisy 
všech zúčastněných stran. [45] 
b) zkouška těsnosti spojů pomocí zkušební jehly 
Zkouška se provádí souběžně s prováděním optické kontroly a spočívá v ověření 
homogenity spojů v celé délce nebo cíleně vybraných úseků pomocí speciální 
zkušební jehly. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 
mezi folie zcela nebo i částečně. Tato místa se musí následně opravit navařením 
záplaty nebo jiným dohodnutým způsobem. [45] 
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Obrázek 14 – Zkouška těsnosti spojů hydroizolačních pásů pomocí zkušební jehly [31] 
Tímto způsobem dochází ke kontrole svaru folií jak v ploše tak v detailech. Kontroluje 
se v průběhu pokládky folií podle potřeby, po dokončení pokládky určitého úseku a 
v případě kdy povlaková hydroizolace netvoří finální povrch střešního pláště vždy a 
po celé délce svarů. Kontrolu provádí vedoucí pracovník montážní čety v průběhu 
pokládky a technický zástupce investora při předání díla. Do stavebního deníku se 
provede zápis o provedené kontrole s jasným vyznačením polohy a stavu předané 
izolace s podpisy všech zúčastněných stran. [45] 
c) vakuová zkouška 
Zkouška se provádí podle metodiky ČSN EN 1593 "Nedestruktivní zkoušení - 
Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda" pomocí průhledných zvonů. Tyto zvony jsou 
osazeny vakuometrem s platnou kalibrací s možností připojení hadicí k vakuové 
vývěvě. Zvon má na spodní hraně tlakový těsnící profil vzduchotěsně ohraničující 
zkušební prostor. Princip zkoušky spočívá v odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření 
definovaného podtlaku (- 20 kPa nebo -50 kPa). 
Před přiložením zvonu se zkoušená oblast nejdříve zbaví prachu a nečistot a na povrch 
se nanese detekční kapalina s povrchově aktivním činidlem (saponátový roztok, např. 
roztok JARu ve vodě). Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení 
během doby zkoušení zasychat, musí být viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. 
Musí být zabezpečena kompatibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených 
objektů. 
Zkušební zvon se umístí nad zkoušené místo a přitiskne se k podkladu. Test se provádí 
při podtlaku 0,2 bar (0,02 Mpa) u folií z PVC-P a 0,5 bar (0,05 Mpa) u folií z PE-HD a 
TPO. Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu min. 30 sekund. 
Případná netěsnost je detekována tvorbou bublin. Tato zkouška se vzhledem k časové 
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náročnosti provádí pouze namátkově u cca 5% spojů a omezuje se na kratší úseky a 
místa T- spojů. Zkouška se smí provádět nejméně 1 hodinu po provedení vlastního 
spoje horkovzdušným svařováním a nejméně 24 hodin po provedení spoje pomocí 
THF (svařování pomocí rozpouštědla za studena). Kontrolu provádí technický 
zástupce investora při předání díla. Do stavebního deníku se provede zápis o 
provedené kontrole s vyhodnocením výsledků s podpisy všech zúčastněných stran. 
Výstupem z kontroly je protokol o provedení zkoušky dle ČSN EN 1593. [45] 
 
Obrázek 15 – Vakuová zkouška těsnosti hydroizolačních pásů [31] 
d) případná oprava netěsností hydroizolací 
Oprava mechanického poškození fólie se doporučuje řešit záplatou, která se  horkovzdušně 
přivaří ruční svářečkou na očištěný povrch původní fólie. Záplata musí být vyříznuta nebo 
vystřižena ze střešní fólie minimální tloušťky 1,5mm. Pokud není k dospozici vhodný čistič 
na PVC fólie, je možné poškozené místo vyříznout ve čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru 
a nově připravenou záplatu s přesahem cca 10cm na každou stranu od otvoru vložit pod 
původní hydroizolační pás a přivařit horkovzdušně ze spodní strany.  
4.11. BOZP 
Pracovníci provádějící práce souvrství vegetační střechy musí být proškoleni kvalifikovanou 
osobou a seznámeni s bezpečnostními předpisy a zásadami při práci na staveništi. Pracovníci 
musí být také seznámeni s technologickým postupem provádění střešní konstrukce a 
upozorněni na charakteristiky používaného materiálu. Při práci je každý pracovník povinen 
chránit své zdraví a používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, pevná pracovní obuv, 
přilba, brýle/štít na obličej, ochranný oděv, dýchací rouška). Součástí zařízení staveniště je 
plně vybavené lékárnická, jejíž umístění je výrazně označeno. Každý pracovník bude 
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proškolen, jak poskytovat první pomoc, co dělat při poškození svého zdraví či zdraví svých 
spolupracovníku na staveništi a které hygienické zásady dodržovat během pracovní činnosti. 
V průběhu realizace stavby musí být na staveništi dodržovány následující zákony, předpisy a 
nařízení vlády: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- nařízení vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
4.12. Ekologie 
Během provádění stavby se bude dbát na šetrné chování k životnímu prostředí. Budou použity 
technologie a postupy, které neohrožují životní prostředí. Vzniklé odpady při realizaci smí 
likvidovat pouze odborná firma s platnými osvědčeními pro nakládání s odpady. Při realizaci 
střechy nebude docházet ke zvýšení prašnosti nebo nadměrnému zvyšování hluku dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Při práci se dbá na ochranu životního prostředí a musí být dodrženy platné zákony a nařízení: 
- zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí; [33] 
- zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; [15] 
- zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. [1] 
Automobily opouštějící staveniště budou vždy očištěny, aby nedocházelo k znečištění 
pozemních komunikací a zvýšení prašnosti v okolí. Veškeré práce budou prováděny v 
časovém rozmezí od 6:00 – 20:00 a bude dodržován noční klid. 
Při práci vzniknou následující odpady, jejichž rozdělení je provedeno dle katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 
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Tabulka 38 – nakládání s odpady dle katalogu odpadů [18] 
Zatřídění dle katalogu Druh Způsob likvidace 
17 03 01 Asfaltové pásy Sběrný dvůr 
17 06 04 Polystyren Sběrný dvůr 
17 02 03 Fólie z PVC, geotextílie Sběrný dvůr 
20 03 01 Komunální odpad Sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy Sběrný dvůr 
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5. SROVNÁNÍ 
S ALTERNATIVNÍM NÁVRHEM 
JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 
POCHOZÍ 
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5.1. Úvod 
Cílem této kapitoly je srovnání variant provedení zastřešení objektu domova pro seniory 
v Ludgeřovicích v 1. a 2. NP. 
První varianta řeší zastřešení objektu pro 1. a 2. NP extenzivní vegetační střechou, která je 
tvořena z nosné konstrukce tvořené železobetonovými předpjatými panely Spiroll tl. 200 mm, 
jejichž spáry budou vyloženy zálivkovou výztuží a zality betonem. Na tuto vrstvu bude 
položena spádová vrstva z cementové lité pěny Poriment PS. Pro lepší přilnavost bude 
nanesena penetrační emulze Dekprime, na kterou se nataví hydroizolační pás sloužící jako 
parozábrana BITU-FLEX AL tl. 10 mm. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách. 
První z polystyrenu Isover EPS 100 o tl. 140 mm a druhá z matriálu Styrodur 3000 CS v tl. 80 
mm. Na vrstvu tepelné izolace bude provedeno hydroizolační souvrství ve dvou vrstvách, 
z pojistné hydroizolace tvořené pásy BITU-FLEX GG tl. 4 mm a vrstvou hydroizolace odolné 
vůči prorůstání kořínků BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm. Vegetační 
souvrství střechy je tvořeno z ochranné vodoakumulační textilie Optigreen RMS 500, na 
kterou je kladen drenážní systém Optigrün Triangel jenž se zasype drenážním zásypem 
Optigrün Typ Perl 2/10 – BS v tl. 70 mm. Na násyp je položena separační textilie Optigrün 
Typ 105, která brání vyplavování drobných částeček ze substrátu. Extenzivní substrát zelené 
střechy je proveden o mocnosti 200 mm, do něhož je provedena výsadba trvalek a směsi osiva 
Optigreen Typ E a řízky rozchodníků.  
Střecha je primárně navržena jako nepochozí, nebude sloužit jako aktivní odpočinková zóna, 
ačkoliv její konstrukční řešení chůzi po střeše dovoluje. Na střeše budou vysazeny nenáročné 
traviny např. ostřece chabá, střece nízká, kostrava ovčí a rostliny např. řebříček obecný, 
kopretina bílá, chrpa čekánek, jestřábník chlupáček, mochna jarní, rozchodník, rozchodník 
skalní, mateřídouška horská a divizna brunátná. Péče o rostliny na střeše bude vyžadována 
pouze v obdobích velkého sucha, jinak jsou soběstačné. 
Vegetační střechy významně přispívají svými vlastnostmi k ekologické, ekonomické a 
estetické výstavbě zvláště tím, že: 
− Zadržují množství přirozených dešťových srážek, které by jinak z plochy střechy 
odtekly bez užitku do kanalizace, a svým pozvolným odpařováním z plochy střechy 
zvlhčují ovzduší ve svém okolí. 
− Přispívají ke zlepšení ovzduší přeměnou oxidu uhličitého na kyslík a zachycováním 
části prašnosti z ovzduší. 
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− Chrání podstřešní prostory (byty) před nadměrným přehříváním v létě a přispívají ke 
snížení energetických ztrát v zimě. Chrání střešní konstrukci a její izolační vrstvy před 
účinky zejména ultrafialových slunečních paprsků a před výkyvy teplot, které jsou na 
nechráněné jednoplášťové střeše s klasickým pořadím vrstev značné. Dále se 
vyznačují nižšími náklady na údržbu hydroizolace a jejích detailů. Životnost 
hydroizolace ve vegetační střeše je nepoměrně vyšší než u nechráněné hydroizolace. 
− Stávají se přirozeným prostředím pro život hmyzu a ptáků a jsou tedy žádoucím 
prvkem zkvalitňování i ochrany obytného prostředí zejména ve městech. 
− Mohou sloužit i záměrně zřízenou lokalitou pro pěstování chráněných druhů rostlin, 
které se v přírodním prostředí stávají vzácnými v důsledku postupujícího narušování 
přírodního prostředí civilizačními faktory. [46] 
Vegetační střechy zapříčiňují vyšší zatížení nosné konstrukce střechy, ale díky svým 
ekologickým vlastnostem a estetice se stávají častou volbou investorů v současné výstavbě. 
Jedná se o systém, který je poměrně technologicky a časově nenáročný.  Mezi jejich 
technologické výhody spadá ochrana hydroizolace střechy, zlepšení tepelně technických 
vlastností, zajištění ochrany proti sání větru, zvýšení požární odolnosti konstrukce a snížení 
hladiny hluku v zástavbě. 
Druhá varianta řeší zastřešení objektu pro 1. a 2. NP pochozí střechou, která je tvořena 
z nosné konstrukce tvořené železobetonovými předpjatými panely Spiroll tl. 200 mm, jejichž 
spáry budou vyloženy zálivkovou výztuží a zality betonem. Na tuto vrstvu bude položena 
spádová vrstva z cementové lité pěny Poriment PS. Pro lepší přilnavost bude nanesena 
penetrační emulze Dekprime, na kterou se nataví hydroizolační pás sloužící jako parozábrana 
BITU-FLEX AL tl. 10 mm. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách. První 
z polystyrenu Isover EPS 100 o tl. 140 mm a druhá z matriálu Styrodur 3000 CS v tl. 80 mm. 
Na vrstvu tepelné izolace bude provedeno hydroizolační souvrství ve dvou vrstvách, 
z pojistné hydroizolace tvořené pásy BITU-FLEX GG tl. 4 mm a vrstvou hydroizolace odolné 
vůči prorůstání kořínků BITU-FLEX EPV GARDEN DESIGN tl. 4,2 mm.  Na tuto vrstvu je 
kladena pochozí vrstva betonové dlažby na podložkách tl. 60 mm. Vzhledem k variantě 
pochozí střechy je nutné na atice vybudovat ochranné zábradlí proti pádu osob výšky min. 
1100 mm. Pochozí střecha bude sloužit k aktivnímu využití seniory z domova. Na střechu 
bude možné ustavit stoly a židle. 
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Pochozí střecha má hlavní výhody spočívající v tom, že: 
− Uložení dlažby na plastové nebo gumové terče umožňuje klást dlažbu přímo na 
hydroizolační fólie bez nutnosti provádět tuhou betonovou mazaninu, která bývá 
nejčastější příčinou poškození hydroizolace teras a střech. 
− Dlažba je trvale rozebíratelná, čímž umožňuje jednak opravu a výměnu vlastní dlažby, 
ale také umožňuje přístup k hydroizolační vrstvě a odvodňovacím prvkům. Dlažba 
pokládaná na terče se nespáruje. Volná spára slouží k odvedení vody na izolační 
vrstvu. 
− Nezanedbatelný je i měkký dojem při chůzi po dlažbě, uložené na terče, a zakrytí 
nevzhledných vpustí nebo sběrných žlábků pro odvodnění. [47] 
Porovnáním obou variant z hlediska pořizovacích nákladů, nebo časové náročnosti můžeme 
definovat jejich výhody a nevýhody, které využijeme při rozhodování. Prakticky tyto 
informace využijeme také v předinvestiční fázi výstavby. Cílem tohoto srovnání je vytvoření 
podkladů pro určení pořizovacích nákladů na dané technologie a srovnání jejich časové 
náročnosti. 
5.2. Srovnání variant z hlediska časového 
Podkladem pro toto posouzení je vypracovaný časový plán. Do celkové doby výstavby 
zastřešení pro toto posouzení nejsou započítány víkendy a přesuny hmot. Vycházíme 
z předpokladu 8 hodinové směny. 
Tabulka 39 – Srovnání časového hlediska u řešených variant 
Označení varianty Vegetační střecha Pochozí střecha 
Doba trvání [dny] 41 44 
 
Z tabulky je patrné, že z časového hlediska je výhodnější vegetační střecha. Jen o tři dny déle 
trvá výstavby střechy pochozí, což je zapříčiněno montáží zábradlí jako ochrany proti pádu. 
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5.3. Srovnání variant z hlediska finančního 
Podkladem pro toto posouzení je zpracovaný položkový rozpočet. 
Tabulka 40 – Srovnání finančního hlediska u řešených variant 
Označení varianty Vegetační střecha Pochozí střecha 
Cena bez DPH [Kč] za m2 2.982,11 3.208,54 
Cena s DPH [Kč] za m2 3.587,53 4.010,69 
 
Z hlediska finančního je výhodnější varianta vegetační střechy, což je způsobeno zejména 
jednoduchostí konstrukce a snadnou aplikací vegetačního souvrství. Pochozí střecha je 
finančně méně výhodná, zejména kvůli vyšším pořizovacím nákladům na zábradlí a kvalitní 
mrazuvzdornou dlažbu.  
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5.4. Závěr 
Z výše uvedených hledisek časové a finanční náročnosti stavby jsem si vyzkoušela 
předinvestiční fázi výstavby, ve které se připravují podklady rozhodující o zvolení 
technologie pro danou etapu výstavby investorem. V případě zastřešení domova pro seniory 
v Ludgeřovicích nejsou rozdíly ve variantách markantní. Obě technologie jsou velice 
podobné. Rozdíl spočívá hlavně v následném využití střešní konstrukce. 
Z posuzovaných variant lze považovat za méně výhodnou pochozí střechu, kde investor sice 
získá prostory pro terasy a aktivní odpočinek obyvatel domu, ale střecha je finančně 
náročnější a její délka výstavby delší. Avšak kladem varianty střechy pochozí je její 
jednodušší oprava u případných závad, protože dlažba na terčích je snadno rozebíratelná.  
Vegetační střecha vychází lépe jak z hlediska časového, tak i finančního, díky její snadné 
montáži. Výhodou také je její vliv na životnost hydroizolace střechy a ekologické aspekty po 
dobu životnosti stavby. Z estetického hlediska zvýší zelená střecha psychickou pohodu a 
přiblížení obyvatel domu přírodě. 
Při výběru nejvhodnější varianty zastřešení domova pro seniory je však nutné brát v úvahu i 
jiná hlediska, než výše uvedené finanční a časové. Velmi důležitou roli při výběru hrají také 
spotřebované energie. Dále také výběr ovlivňuje záměr stavebníka, zda požaduje mít střechu 
plně pochozí. 
Pro správný a efektivní návrh střechy domova pro seniory je potřeba mít k dispozici statický 
posudek a termíny výstavby. Každá z varianta má svá specifika a výhody, které se dají v praxi 
využít v různých případech. 
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